

# 岡山県公共事業の再評価について

平成30年12月21日

岡山県事業評価監視委員会

平成30年12月21日

岡山県知事 伊原木 隆太 殿

岡山県事業評価監視委員会

委員長 佐藤 豊 信



### 岡山県公共事業の再評価について

本委員会は、岡山県公共事業の再評価について慎重に審議を重ね、次のとおり取りまとめたのでこれを報告します。

なお、岡山県におかれましては、本委員会の審議結果を尊重し、公共事業の推進にあたられるよう要望します。

# 目 次

項 目	ページ
1 再評価対象事業	
(1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業	1
(2) 再評価後5年間が経過している事業	1
(3) 知事が特に必要があると認める事業	2
2 審議結果	
(1) 全体に対する意見	3
(2) 主な個別事業に対する意見	3

# 1 再評価対象事業

今回の再評価対象事業は、次の5事業である。

## (1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業（平成21年度採択事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率(%)	対応方針(案)
1	道路改良事業 <small>おかやまこう</small> 県道 岡山赤穂線 和気郡和気町藤野 地内	現道拡幅、バイパス整備 延長 L=1,100m 幅員 W=6.5(11.25)m 事業費 C=23億円	H21～H32	77%	現計画を継続

## (2) 再評価後5年間が経過している事業（平成25年度再評価事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率(%)	対応方針(案)
2	道路改良事業 <small>かすやまなかおびえ</small> 県道 加須山中帯江線 倉敷市加須山 ～ <small>かめやま</small> 亀山 地内	バイパス整備 延長 L=1,550m 幅員 W=6.0(18.0)m 事業費 C=32億円	H11～H33	84%	現計画を継続
3	河川改修事業 <small>ほしだがわ</small> 一級河川 千田川 岡山市東区西大寺浜 ～ <small>おきかねちうらい</small> 瀬戸内市長船町飯井地内	河道整備 延長(本川) L=7,780m 延長(支川香登川) L=4,420m 築堤、護岸等 事業費 C=128億円	S44～H45	90%	現計画を継続
4	河川改修事業 <small>せんちやうがわ</small> 一級河川 千町川 岡山市東区乙子 ～ <small>おくちやうほんじやう</small> 瀬戸内市邑久町本庄地内	河道整備 延長(本川) L=11,650m 延長(支川是安川) L=1,835m 築堤、護岸等 事業費 C=102億円	S61～H45	89%	現計画を継続
5	河川改修事業 <small>おだがわ</small> 一級河川 小田川 倉敷市真備町妹 ～ <small>よしちやうよし</small> 井原市芳井町吉井地内	河道整備 延長 L=26,300m 築堤、護岸等 事業費 C=189億円	S51～H50	75%	現計画を継続
6	河川改修事業 <small>びつちやうがわ</small> 一級河川 備中川 真庭市落谷垂水 ～ <small>みやじ</small> 宮地 地内	河道整備 延長 L=9,450m 築堤、護岸等 事業費 C=200億円	S48～H50	54%	現計画を継続
7	河川改修事業 <small>よしいがわ</small> 一級河川 吉井川 和気郡和気町塩田 ～ <small>ほら</small> 苫田郡鏡野町原地内	河道整備 延長(本川) L=42,200m 延長(支川吉野川) L=6,200m 延長(支川広戸川) L=4,650m 築堤、護岸等 事業費 C=400億円	S13～H50	81%	現計画を継続
8	河川改修事業 <small>たきがわ</small> 一級河川 瀧川(下流) 勝田郡勝央町東吉田 ～ <small>はたや</small> 畑屋 地内	河道整備 延長 L=1,790m 築堤、護岸等 事業費 C=23億円	S52～H37	73%	現計画を継続
9	河川改修事業 <small>みやがわ</small> 一級河川 宮川 津山市上河原 ～ <small>ひがしいちのみや</small> 東一宮 地内	河道整備 延長 L=3,140m 築堤、護岸等 事業費 C=32億円	S59～H31	98%	現計画を継続

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率(%)	対応方針(案)
10	河川改修事業 一級河川 皿川 津山市福田 地内	河道整備 延長 L=530m 築堤、護岸等 事業費 C=7.7億円	H16～H35	38%	現計画を継続
11	河川改修事業 一級河川 砂川(下流) 岡山市東区金田 ～赤磐市正崎地内	河道整備 延長(本川) L=16,400m 延長(支川秋芳川) L=5,300m 築堤、護岸等 事業費 C=440億円	S57～H55	33%	現計画を継続
12	河川改修事業 二級河川 笹ヶ瀬川 岡山市南区藤田 ～岡山市北区一宮地内	河道整備 延長 L=12,400m 築堤、護岸等 事業費 C=335億円	S63～H50	32%	現計画を継続
13	河川改修事業 二級河川 前川 総社市赤浜 ～三須 地内	河道整備 延長 L=4,950m 築堤、護岸等 事業費 C=62億円	S62～H31	95%	現計画を継続
14	河川改修事業 一級河川 新本川 総社市池田 ～高本 地内	河道整備 延長 L=1,200m 築堤、護岸等 事業費 C=14億円	S63～H31	98%	現計画を継続
15	河川改修事業 二級河川 幸崎川 岡山市東区南水門町 ～宿毛 地内	河道整備 延長(本川) L=2,800m 延長(支川藤井川) L=1,900m 築堤、護岸等 事業費 C=44億円	S46～H35	62%	現計画を継続
16	河川改修事業 二級河川 今立川 笠岡市絵師 ～今立 地内	河道整備 延長 L=2,700m 築堤、護岸等 事業費 C=32億円	S60～H35	78%	現計画を継続
17	高潮対策事業 建設海岸 三幡九幡海岸 岡山市東区九幡 ～岡山市中区沖元地内	海岸保全施設整備 延長 L=3,350m 堤防整備 L=3,285m 水門(改修) N=2基 事業費 C=102億円	S50～H46	59%	現計画を継続

(3) 知事が特に必要があると認める事業

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率(%)	対応方針(案)
18	道路改良事業 地域高規格道路 北条湯原道路 真庭市蒜山初和 ～蒜山下長田 地内	現道拡幅、バイパス整備 延長 L=6,150m 幅員 W=6.5(8.0～11.0)m 事業費 C=34億円	H24～H32	64%	現計画を継続

## 2 審議結果

### (1) 全体に対する意見

再評価対象の18事業について、事業の必要性を認め、現計画を継続とする県の判断は妥当である。

なお、事業の継続にあたっては、事業をとりまく被災状況などの社会情勢及び費用対効果等の変化について、的確に把握した上で、計画的な事業執行に努めるとともに、一般の方が分かりやすい資料作成にも努めていただきたい。

### (2) 主な個別事業に対する意見

#### ・道路改良事業（現道拡幅・バイパス）（県道 岡山赤穂線）

用地買収における相続など、様々な課題について、計画的に解決に努めるとともに、早期の事業執行にも努めていただきたい。

#### ・河川改修事業（一級河川 滝川（下流））

今後の事業の評価にあたっては、一般の方が分かりやすい説明となるよう、一層の配慮をいただきたい。

#### ・河川改修事業（一級河川 砂川（下流））

本年7月豪雨でも被害を受けており、早期完成に努めていただきたい。

また、今後の事業の評価にあたっては、一般の方が分かりやすい説明となるよう、一層の配慮をいただきたい。

#### ・道路改良事業（現道拡幅、バイパス）（地域高規格道路 北条湯原道路）

今後の事業の計画にあたっては、広域的な視点を持つよう努めていただきたい。

## 岡山県事業評価監視委員会委員名簿

委員長	<small>さとう</small> 佐藤	<small>とよのぶ</small> 豊信	岡山商科大学経済学部経済学科教授
	<small>あざみ</small> 浅見	<small>ただよ</small> 忠世	岡山県経営者協会副会長
	<small>おおまる</small> 大丸	<small>かずこ</small> 和子	一級建築士
	<small>たなか</small> 田中	<small>かつじ</small> 勝次	岡山商科大学経済学部長
	<small>とがわ</small> 東川	<small>よしみ</small> 芳美	弁護士
	<small>なんば</small> 難波	<small>こうじ</small> 公司	(一財) 岡山経済研究所理事
	<small>はしもと</small> 橋本	<small>せいじ</small> 成仁	岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授