

令和 8 年 7 月 7 日

令和 7 年度 積算基準書の訂正について
お 知 ら せ

岡山県土木部技術管理課

下記基準書について、記載内容に訂正がありましたのでお知らせします。

- 1 訂正する積算基準書
令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（上巻）（岡山県土木部）
- 2 訂正内容
正誤表のとおり
- 3 公表場所
「岡山県公共工事積算基準等の公表について」をご参照ください。

【問合わせ先】 ☎086-226-7410
土木部技術管理課管理情報班

工 種 名	設 定 内 容					
張りコンクリート工	① 型枠工	対象構造物		作業日当り標準作業量		
		縦排水溝		8 m2/日		
		小段排水溝		8 m2/日		
		防草コンクリート		15 m2/日		
	② コンクリート打設	対象構造物		打設方法	作業日当り標準作業量	
		縦排水溝	バックホウ		33 m2/日	
			ラフテレーンクレーン		43 m2/日	
		小段排水溝	バックホウ		65 m2/日	
			ラフテレーンクレーン		85 m2/日	
		防草コンクリート	バックホウ		113 m2/日	
人力			73 m2/日			
(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。						
鉄筋工	①加工・組立					
	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量				
		一般構造物/ トンネル内構造物	橋梁用床版	場所打ち杭の 鉄筋かご	差筋および 杭頭処理	
		10～13	0.8t/日	0.9t/日	1.0t/日	0.9t/日
		16～25	1.2t/日	1.3t/日	1.7t/日	1.2t/日
		29～32	1.7t/日	－	2.2t/日	1.8t/日
		35	1.8t/日	－	2.8t/日	1.9t/日
		38	1.9t/日	－	－	2.1t/日
		41	2.0t/日	－	－	2.2t/日
		51	2.4t/日	－	－	2.6t/日
		②ガス圧接継手				
	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量				
	16～25	132箇所/日				
	29～32	86箇所/日				
	35	75箇所/日				
	38	69箇所/日				
	41	64箇所/日				
	51	51箇所/日				
	③機械式継手					
	鉄筋径 (mm)	作業日当り標準作業量				
		グラウト	ねじ加工			
	13	119箇所/日	246箇所/日			
	16～25	103箇所/日	186箇所/日			
	29～32	90箇所/日	156箇所/日			
	35	87箇所/日	147箇所/日			
	38	85箇所/日	134箇所/日			
	41	82箇所/日	134箇所/日			
	51	78箇所/日	123箇所/日			

工 種 名	設 定 内 容																				
張りコンクリート工	① 型枠工	<table><tr><th>対象構造物</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>縦排水溝</td><td>8 m2/日</td></tr><tr><td>小段排水溝</td><td>8 m2/日</td></tr><tr><td>防草コンクリート</td><td>15 m2/日</td></tr></table>		対象構造物	作業日当り標準作業量	縦排水溝	8 m2/日	小段排水溝	8 m2/日	防草コンクリート	15 m2/日										
		対象構造物	作業日当り標準作業量																		
		縦排水溝	8 m2/日																		
		小段排水溝	8 m2/日																		
	防草コンクリート	15 m2/日																			
	② コンクリート打設	<table><tr><th>対象構造物</th><th>打設方法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">縦排水溝</td><td>バックホウ</td><td>33 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>43 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">小段排水溝</td><td>バックホウ</td><td>65 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>85 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">防草コンクリート</td><td>バックホウ</td><td>113 m2/日</td></tr><tr><td>人力</td><td>73 m2/日</td></tr></table>		対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m2/日	ラフテレーンクレーン	43 m2/日	小段排水溝	バックホウ	65 m2/日	ラフテレーンクレーン	85 m2/日	防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日	人力	73 m2/日
		対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																	
		縦排水溝	バックホウ	33 m2/日																	
			ラフテレーンクレーン	43 m2/日																	
		小段排水溝	バックホウ	65 m2/日																	
ラフテレーンクレーン			85 m2/日																		
防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日																			
	人力	73 m2/日																			
(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																					
パイプロハンマ工	① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。																				
パイプロハンマ工 （軽量鋼矢板打込引 抜工）	該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。																				
油圧圧入引抜工	① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 <table><tr><th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>圧入（$N_{max} \leq 25$）</td><td>3.3 回/日</td></tr><tr><td>圧入（$N_{max} \leq 50$）</td><td>2.0 回/日</td></tr><tr><td>圧入（$50 < N_{max} \leq 600$）</td><td>0.91 回/日</td></tr><tr><td>引抜き</td><td>5.3 回/日</td></tr></table>			作業区分	作業日当り標準作業量	圧入（ $N_{max} \leq 25$ ）	3.3 回/日	圧入（ $N_{max} \leq 50$ ）	2.0 回/日	圧入（ $50 < N_{max} \leq 600$ ）	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日								
作業区分	作業日当り標準作業量																				
圧入（ $N_{max} \leq 25$ ）	3.3 回/日																				
圧入（ $N_{max} \leq 50$ ）	2.0 回/日																				
圧入（ $50 < N_{max} \leq 600$ ）	0.91 回/日																				
引抜き	5.3 回/日																				
鋼矢板工 （アースオーガ併用圧 入工）	該当工種の基準内に記載。																				
鋼矢板工 （クレーン引抜工）	該当工種の基準内に記載。																				
鋼矢板工 （H形鋼）	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																				

工 種 名	設 定 内 容																														
パイプロハンマ工	① 継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり … 該当工種の計算式（１日当り継施工枚数及び本数）を参照。																														
パイプロハンマ工 （軽量鋼矢板打込引 抜工）	該当工種の計算式（１枚当り施工時間）を参照。																														
油圧圧入引抜工	① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり … 該当工種の計算式（１日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 <table><tr><th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>圧入（Nmax≦25）</td><td>3.3 回/日</td></tr><tr><td>圧入（Nmax≦50）</td><td>2.0 回/日</td></tr><tr><td>圧入（50<Nmax≦600）</td><td>0.91 回/日</td></tr><tr><td>引抜き</td><td>5.3 回/日</td></tr></table>	作業区分	作業日当り標準作業量	圧入（Nmax≦25）	3.3 回/日	圧入（Nmax≦50）	2.0 回/日	圧入（50<Nmax≦600）	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日																				
作業区分	作業日当り標準作業量																														
圧入（Nmax≦25）	3.3 回/日																														
圧入（Nmax≦50）	2.0 回/日																														
圧入（50<Nmax≦600）	0.91 回/日																														
引抜き	5.3 回/日																														
鋼矢板工 （アースオーガ併用圧 入工）	該当工種の基準内に記載。																														
鋼矢板工 （クレーン引抜工）	該当工種の基準内に記載。																														
鋼矢板工 （H形鋼）	該当工種の計算式（１本当り施工時間）を参照。																														
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工 <table><tr><th rowspan="2">工種名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>切梁・ 腹起し</td><td>6.1 t/日 (10.1 t/日)</td><td>10.2 t/日 (18.3 t/日)</td><td></td></tr><tr><td>タイロッド・腹起し</td><td>2.0 t/日</td><td>4.6 t/日</td><td></td></tr><tr><td>横矢板</td><td>24.8 m2/日</td><td>49.3 m2/日</td><td></td></tr><tr><td>覆工板・覆工板受 桁</td><td>34 m2/日</td><td>56 m2/日</td><td>設置面積 700m2 以下</td></tr><tr><td>覆工板</td><td>119.3 m2/日</td><td>209.2 m2/日</td><td>設置面積 700m2 を超える</td></tr><tr><td>覆工板受 桁</td><td>6.2 t/日</td><td>10.1 t/日</td><td>〃</td></tr></table> (注) １．覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 ２．切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、（ ）内の値とする。	工種名	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	切梁・ 腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)		タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日		横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日		覆工板・覆工板受 桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下	覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える	覆工板受 桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃
工種名	作業日当り標準作業量		摘 要																												
	設 置	撤 去																													
切梁・ 腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)																													
タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日																													
横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日																													
覆工板・覆工板受 桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下																												
覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える																												
覆工板受 桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃																												
足場工	① 足場工 <table><tr><th>作業種別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>手摺先行型枠組足場設置・撤去</td><td>55 掛 m2/日</td></tr><tr><td>単管足場設置・撤去</td><td>71 掛 m2/日</td></tr><tr><td>単管傾斜足場設置・撤去</td><td>51 掛 m2/日</td></tr></table>	作業種別	作業日当り標準作業量	手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m2/日	単管足場設置・撤去	71 掛 m2/日	単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m2/日																						
作業種別	作業日当り標準作業量																														
手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m2/日																														
単管足場設置・撤去	71 掛 m2/日																														
単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m2/日																														

工 種 名	設 定 内 容			
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工			
	工種名	作業日当り標準作業量		
		設 置	撤 去	
	切梁・ 腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)	
	タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日	
	横矢板	24.8 m2/日	49.3 m2/日	
	覆工板・覆工板受 桁	34 m2/日	56 m2/日	設置面積 700m2 以下
	覆工板	119.3 m2/日	209.2 m2/日	設置面積 700m2 を超える
覆工板受 桁	6.2 t/日	10.1 t/日	〃	
(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。				
2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、() 内の値とする。				
足場工	① 足場工			
	作業種別	作業日当り標準作業量		
	手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m2/日		
	単管足場設置・撤去	71 掛 m2/日		
	単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m2/日		