


## 資料2 令和8年度県計画(医療分)策定スケジュール

時期	県	国
令和7年 2～3月	関係団体へ令和8年度新規事業に係る事前調査	
6月	関係団体へ令和8年度事業に係る提案募集	
8月	事業提案団体との個別ヒアリング	令和8年度予算概算要求
9～12月	令和8年度当初予算編成作業	令和8年度当初予算案閣議決定
令和8年 2月	医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会の開催	
3月	令和8年度当初予算成立  国へ要望調書を提出	令和8年度当初予算成立
4～6月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">県と協議</div> </div> 	
7月	医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会の開催	
8月		内示
9月 以降	県計画の提出、交付申請	交付決定

※ 本県が想定するスケジュールです。  
今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。