

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画（離島）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
笠岡市、備前市	笠岡市他 1 市	平成27年度～平成31年度

1	<p>交付対象事業の進捗状況</p> <p>5年間で対象事業7地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成31年度までに6地区が完了した。残り1地区は令和2年度からの計画に継続地区としており、事業進捗は順調である。</p>
---	--

2	<p>事業効果の発現状況</p> <p>労働環境の改善</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">水産物供給基盤整備事業</td> <td>水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽労化が図られた。</td> </tr> </table> <p>安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> 海岸環境整備事業 海岸保全施設整備事業 </td> <td>漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができた。</td> </tr> </table> <p>漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">漁港漁村環境整備事業</td> <td>漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。</td> </tr> </table>	水産物供給基盤整備事業	水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽労化が図られた。	海岸環境整備事業 海岸保全施設整備事業	漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができた。	漁港漁村環境整備事業	漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。
水産物供給基盤整備事業	水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽労化が図られた。						
海岸環境整備事業 海岸保全施設整備事業	漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができた。						
漁港漁村環境整備事業	漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。						

3	<p>成果目標の目標値の実現状況</p> <p>労働環境の改善</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成果目標</th> <th style="width: 10%;">目標値</th> <th style="width: 10%;">実績値</th> <th style="width: 10%;">達成率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全でかつ軽労化した係留施設の充足率の向上</td> <td>24%→35%</td> <td>24%→35%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成果目標</th> <th style="width: 10%;">目標値</th> <th style="width: 10%;">実績値</th> <th style="width: 10%;">達成率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高潮による浸水被害防護面積の増加</td> <td>0ha→17.3ha</td> <td>0ha→17.3ha</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">成果目標</th> <th style="width: 10%;">目標値</th> <th style="width: 10%;">実績値</th> <th style="width: 10%;">達成率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集落部の防災活動の拡大</td> <td>0ha→3.8ha</td> <td>0ha→3.8ha</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)	安全でかつ軽労化した係留施設の充足率の向上	24%→35%	24%→35%	100%	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)	高潮による浸水被害防護面積の増加	0ha→17.3ha	0ha→17.3ha	100%	成果目標	目標値	実績値	達成率(%)	集落部の防災活動の拡大	0ha→3.8ha	0ha→3.8ha	100%
成果目標	目標値	実績値	達成率(%)																						
安全でかつ軽労化した係留施設の充足率の向上	24%→35%	24%→35%	100%																						
成果目標	目標値	実績値	達成率(%)																						
高潮による浸水被害防護面積の増加	0ha→17.3ha	0ha→17.3ha	100%																						
成果目標	目標値	実績値	達成率(%)																						
集落部の防災活動の拡大	0ha→3.8ha	0ha→3.8ha	100%																						

4	<p>今後の方針</p> <p>整備計画年度を令和2年度から令和6年度（5年間）とする新たな計画を策定し、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、離島における「県民の豊かな食を支える漁業」の確立をめざすこととする。</p>
---	---