
社会資本整備総合整備計画の中間評価            平成 25年 3月 27日 

 
計画の名称（交付対象） 

岡山県児島湖流域における、未来へ引き継ぐ清流づくり（岡山県） 
 
１ 要素事業の進捗状況 

番号 
事業 

種別 

地域 

種別 
要素となる事業名 事業内容 

事業実施期間(年度) 全体事業費 

（百万円） 

平成 23年度末 

（百万円） 

進捗率 

（%） H23 H24 H25 

1-A1-1 下水道 一般 児島湖浄化センター増設工事 水処理施設等 39,400m3/日    4,446.4 1,010.2 22.7 

1-A1-2 下水道 一般 児島湖浄化センター改築更新工事 水処理施設等 26,250m3/日    545.4 549.0 100.0 

1-A1-3 下水道 一般 児島湖浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場）    88.0 0.0 0.0 

1-A1-4 下水道 一般 児島湖浄化センター設計等 計画・調査・設計等    106.3 17.2 16.2 

       計 5,186.1 1,576.4 30.4 

 
２ 事業効果の発現状況 
 ①児島湖流域下水道浄化センターの処理能力を 19,700(m3/日)増大し、255,900m3/日から 275,600m3/日へ向上させることにより、面整備の拡大等に伴う

汚水量の増加に対応可能となった。 

 ②改築更新計画に基づき改築更新工事を完了し、改築更新率を 54%から 100%へ増加させることにより、老朽化した設備の信頼性・確実性を確保すること

ができた。 

 
３ 評価指標の中間目標値の実現状況 

定量的指標の定義 

定量的指標の現況値及び目標値 
実現状況 

（H23末） 当初現況値 

（H23当初） 

中間目標値 

（H23末） 

最終目標値 

（H25末） 

①処理能力 

 児島湖流域下水道浄化センターにおいて処理できる日最大汚水量(m3) 
255,900m3 275,600m3 295,300m3 275,600m3 

中間目標どおりの処理能力の整備は完了し、
最終目標へ向け、順調に進捗している。 

②改築更新率 

 改築更新施設数／改築更新をすべき施設数 
54% 100%  100% 中間目標どおり改築更新が完了した。 

③長寿命化計画策定率（処理場） 

 長寿命化計画策定済み施設数／長寿命化計画を策定すべき施設数 
0% 0% 100% 0% 

対象施設について、目標どおり長寿命化計画
を策定するよう準備をしている。 

 
４ 今後の方針 
 最終目標値を達成するように、引き続き事業の進捗を図る。 


