
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年12月17日

計画の名称 岡山県児島湖流域における、次世代へ引き継ぐ清流づくり（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡山県

計画の目標 児島湖流域下水道の機能維持を図り、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を継続する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,457  Ａ               7,457  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 児島湖流域下水道浄化センターにおいて、ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設の改築率を0%から100％へ向上させる。

改築率（浄化センター） 0％ 25％ 100％

改築済施設数／改築すべき施設数

   2 児島湖流域下水道管路施設において、ストックマネジメント計画に基づき改築すべき施設の改築率を0%から100％へ向上させる。

改築率（管路施設） 0％ 41％ 100％

改築済施設数／改築すべき施設数

   3 児島湖流域下水道浄化センターにおいて、耐震化を行う必要がある施設の耐震化実施数を30%から39%へ向上させる。

耐震化率（浄化センター） 30% % 39%

耐震化を行った施設数／耐震化を行う必要がある施設数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む 地域再生計画を含む

・すべての要素事業は岡山県国土強靭化地域計画に基づき実施される。

1 案件番号： 0000144824



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 岡山県 直接 岡山県 終末処

理場

改築 児島湖浄化センター改築

工事

水処理施設等 78,750m3/日 玉野市  ■  ■  ■  ■  ■       4,562 策定済

ストックマネジメント

A07-002 下水道 一般 岡山県 直接 岡山県 管渠（

汚水）

改築 管路施設改築工事 管渠、人孔等 岡山市、倉敷市

、玉野市、早島

町

 ■  ■  ■  ■         420 策定済

ストックマネジメント

A07-003 下水道 一般 岡山県 直接 岡山県 終末処

理場

改築 児島湖流域下水道設計等 計画、調査、設計等 岡山市、倉敷市

、玉野市、早島

町

 ■  ■  ■  ■  ■         274 策定済

ストックマネジメント

A07-004 下水道 一般 岡山県 直接 岡山県 終末処

理場

改築 児島湖浄化センター耐震

化工事

水処理施設等 78,750m3/日 玉野市  ■  ■  ■  ■  ■       2,201 策定済

ストックマネジメント

 小計       7,457

合計       7,457

1 案件番号： 0000144824



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                     437                     758

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     437                     758

前年度からの繰越額 (d)                       0                     347

支払済額 (e)                      90                     385

翌年度繰越額 (f)                     347                     720

うち未契約繰越額(g)                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



計画の名称 岡山県児島湖流域における、次世代へ引き継ぐ清流づくり（防災・安全）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 岡山県

1-A1-1 児島湖浄化センター改築工事

1-A1-2 管路施設改築工事

1-A1-3 児島湖流域下水道設計等

1-A1-4 児島湖浄化センター耐震化工事

交付対象

（参考図面）

１／６系 ２ ／６系 ３／ ６系 ４ ／６系
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14．3系急速ろ過池上屋

1‐A1‐3
児島湖流域下水道設計等

1‐A1‐1
児島湖浄化センター改築工事

岡 山 県

Ｔ

児島湖流域下水道

全体計画区域

Ｔ

浄化センター平面図

管渠平面図

1‐A1‐3
児島湖流域下水道設計

流域幹線管渠

新 設

増 設

改 築
耐震化

Ｔ ：浄化センター

1‐A1‐2
管路施設改築工事

1‐A1‐4
児島湖浄化センター耐震化工事


