
公共事業再評価については、次のとおり対応方針を決定しました。

（１）事業採択後１０年間を経過した時点で継続中の事業（平成２３年度採択事業）

番号 事業名・箇所名・位置 工事概要・事業費 事業期間 進捗率 対応方針

（２）再評価後５年間が経過した時点で継続中の事業（平成２７年度再評価事業）

番号 事業名・箇所名・位置 工事概要・事業費 事業期間 進捗率 対応方針

（３）知事が特に必要があると認める事業

番号 事業名・箇所名・位置 工事概要・事業費 事業期間 進捗率 対応方針

③

 道路改良事業

 　国道 ４２９号

 　加賀郡吉備中央町小森
こ も り

 　～久米郡美咲町西川
にしがわ

 地内

 バイパス整備
 延　長　L=5,560m
 幅　員　W=6.0(7.5～9.5)m
 事業費　C=129億円

H8～R8 81% 現計画を継続

⑤

児島湖流域下水道事業

　児島湖処理区

　　玉野市東七区
ひがしななく

　地内

 全体計画面積　13,654ha
 計画処理人口　677,000人
 計画処理能力　373,000m3/日
 事業費　C＝1,383億円

S53～R17 79% 現計画を継続

④

浚渫土処理護岸建設事業

　国際拠点港湾 水島港

　　倉敷市玉島乙島
たましまおとしま

　地先

 外周護岸 L=1,952m
 軟弱地盤処理工（減量化）

 A=46.0ha
 築堤 L=3,300m
 事業費 C=127億円

H13～R7 51% 現計画を継続

②

 道路改良事業

 　県道 水島
みずしま

港
こう

唐船
とうせん

線

 　倉敷市玉島
たましま

勇崎
ゆうざき

 　～浅口市金光町大谷
おおたに

 地内

 バイパス整備
 延　長　L=1,770m
 幅　員　W=6.5(8.0)m
 事業費　C=44億円

H18～R11 7% 現計画を継続

令和２年度　公共事業再評価

①

 道路改良事業

 　国道 ３１３号

 　真庭市下方
しもがた

 地内

 現道拡幅
 延　長　L=1,340m
 幅　員　W=6.5(11.25)m
 事業費  C=7.4億円

H2～R4

H23～R5 83% 現計画を継続

⑦ 60% 現計画を継続

現計画を継続96%⑥

広域営農団地農道整備事業

　井原芳井
いばら よしい

地区

　井原市西江原町
にしえばらちょう

　～芳井町山村
やまむら

　地内

 農道
 延長 L=19.0km
 受益面積 A=1,619ha
 幅員 W=4.0(5.0)～5.5(7.0)m
 事業費 C=178億円

道路改良事業

　地域高規格道路　美作岡山
みまさかおかやま

道路

　岡山市東区瀬戸町塩
しお

納
のう

　～勝田郡勝央町黒土
くろつち

バイパス整備
　延　長 L=36km
　幅　員 W=7.0(10.5)m
　事業費 C=1,344億円
（幅員、事業費は暫定２車線）

H5～R12



番号 事業名 箇所名

1 道路改良事業 国道 ３１３号

番号 事業名 箇所名 番号 事業名 箇所名

2 道路改良事業 県道 水島港唐船線 5 児島湖流域下水道事業 児島湖処理区

3 道路改良事業 国道 ４２９号 6 広域営農団地農道整備事業 井原芳井地区

4 浚渫土処理護岸建設事業 国際拠点港湾 水島港

番号 事業名 箇所名

7 道路改良事業 地域高規格道路　美作岡山道路

【事業採択後１０年間を経過した時点で継続中の事業】

【再評価後５年間が経過している事業】

【知事が特に必要があると認める事業】
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