
【問い合わせ先】
岡⼭県美作県⺠局建設部美作岡⼭間道路建設班

担当者：⽊⼭・丸岡（連絡先：０８６８−７３−４０７２）
美咲町柵原総合⽀所地域振興課

担当者：牧野・鈴⿅（連絡先：０８６８−６２−１１１１）

・湯郷温泉IC〜英⽥IC（仮称）間については、橋梁の下部⼯事を進めています。
・令和５年度は、写真のとおり多くの橋梁の橋台、橋脚を施⼯しました。
・①17号橋A1橋台、②15号橋P1橋脚、P5橋脚、③12号橋P2橋脚、A2橋台を完成させました。
・④英⽥IC（仮称）付近では⼟⼯事や橋梁下部⼯事を進めています。
・令和６年度は湯郷温泉ICから南へ延伸する17号橋の橋梁上部⼯事を発注する予定です。

令和６年６⽉
岡⼭県・美咲町美岡だより 第８２号 美作岡⼭道路事業進捗状況について

いつも美作岡⼭道路の建設推進に、ご理解とご協⼒をいただきありがとうございます。
本号では、美作岡⼭道路事業の進捗状況をお伝えします。

美作市エリアの進捗状況

©岡山県「ももっち・うらっち」

・令和６年５⽉末において、約45％の⽤地をお譲りいただいており、⼼から感謝申し上げます。
・令和７年度実施予定の埋蔵⽂化財調査に先⽴ち、試掘調査を令和６年６⽉４⽇から10⽇間程度
で実施します。近隣住⺠の⽅々にはご迷惑をおかけしますが、ご協⼒よろしくお願いします。

・飯岡地区での⼯事開始前に、１年を通した⽔⽂調査（井⼾調査）を実施中です。井⼾⽔や⽔路、
ため池の⽔位の変動、⽔質等を事前に調査しており、⼯事による影響判断の基礎資料とします。

飯岡地区の進捗状況
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