
【問い合わせ先】
道 路 事 業：岡⼭県美作県⺠局建設部美作岡⼭間道路建設班

担当者：⽊⼭・丸岡（連絡先：０８６８−７３−４０７２）
内⽔対策事業：美咲町柵原総合⽀所地域振興課

担当者：牧野・鈴⿅（連絡先：０８６８−６２−１１１１）

・当初計画では、「停電などでポンプ機能が停⽌する不安がある」などのご意⾒により、
ポンプ＋遊⽔地の併⽤案を従来計画として提案していました。

・美作岡⼭道路が盛⼟構造であり、これまで機能していた⽔⽥での遊⽔量が減少するため、
従来計画では、盛⼟量と同量の遊⽔地（48,000㎥程度の確保）を検討していました。

・その後、河川堤防や遊⽔地となる⽔⽥でのボーリング調査を⾏って検討したところ、
砂地盤のため深く掘り下げると川の⽔が湧き出すことが判明し、遊⽔地が想定よりも
広⼤に必要となることが分かりました。

・そこで、6者会議において将来の⼟地利⽤計画や開発の可能性も考慮し、遊⽔量の減少を
ポンプ規模増強によって補う計画について議論した結果、ポンプ1.5㎥/s程度と遊⽔地
18,000㎥程度による整備が最適と考え、説明させていただきました。

令和６年９⽉
岡⼭県・美咲町美岡だより 第８３号 飯岡地区内⽔対策事業について

岡⼭県・美咲町の⼟⽊⾏政推進に、平素よりご理解とご協⼒をいただきありがとうございます。
本号では、令和６年９⽉３⽇に開催した内⽔対策説明会の内容をお伝えします（裏⾯参照）。

内⽔対策事業の変更計画について説明しました

©岡山県「ももっち・うらっち」

内⽔対策事業の変更計画のポイント
ポンプが停⽌した場合でも、
・遊⽔地が⽔位低下機能を発揮し、内⽔は県道を越えない。
・内⽔位が最も低い宅地⾯へ到達するまで、４時間40分程度の時間が確保できる。

道路事業・内⽔対策など、ご意⾒・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

整備施設 当初計画
（R3.9⽉末）

従来計画
（R4.11.24）

変更計画
（R6.9.3）

ポンプ 1.7㎥/s程度 0.6㎥/s程度 1.5㎥/s程度
遊⽔地 − 48,000㎥程度 18,000㎥程度

内⽔対策事業の今後の進め⽅
・遊⽔地となる⽤地については、既にご協⼒をいただいており、⼼から感謝申し上げます。
・令和８年度末の完成を⽬指して、遊⽔地⼯事、ポンプ設備⼯事を実施する予定です。
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