
生活基盤施設耐震化等事業　事後評価書 令和４年３月３１日

岡山県における水道事業基盤の強化推進及び水道施設の強靱化推進

　　計画の成果目標（定量的指標）

県内における浄水施設耐震適合率の向上（H26年度末：1.3％　→　H31年度末：26.4％）
県内における配水池耐震適合率の向上（H26年度末：30.9％　→　H31年度末：49.7％）
県内における管路耐震適合率の向上（H26年度末：17.9％　→　H31年度末：20.3％）

（H27年度当初） （H29年度末） （H31年度末）

Ａ　水道施設等耐震化事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H27 H28 H29 H30 H31

計画 347,058 －

実績 350,585 73,024

計画 1,782,991 －

実績 1,830,419 7,536

計画 140,000 －

実績 0 0

計画 119,141 －

実績 117,860 20,425

計画 245,279 －

実績 208,966 41,406

計画 101,868 －

実績 82,820 21,273

計画 287,275 －

実績 444,515 21,804

計画 185,482 －

実績 75,540 21,432

計画 116,451 －

実績 121,822 27,863

計画 45,000 －

実績 71,051 23,124

計画 12,800 －

実績 12,800 3,200

計画 27,600 －

実績 29,679 9,200

計画 92,067 －

実績 126,634 38,633

計画 211,560 －

実績 10,046 2,511

計画 17,141 －

実績 24,519 7,426

計画 185,859 －

実績 132,010 43,511

計画 28,589 －

実績 28,589 9,051

計画 3,304,800 －

実績 3,000,609 22,793

計画 272,808 －

実績 290,706 15,500

計画 302,574 －

実績 33,995 11,091

計画 3,606,659 －

実績 308,238 77,584

計画 102,490 －

実績 54,073 22,106

計画 226,253 －

実績 82,393 14,999

計画 186,526 －

実績 184,778 48,250

計画 826,503 －

実績 826,503 175,308

計画 501,886 －

実績 343,329 63,704

計画 88,365 －

実績 90,741 23,537

計画 84,162 －

実績 84,162 25,034

計画 749,060 －

実績 297,014 93,000

計画 392,843 －

実績 329,385 83,152

計画 55,339 －

実績 68,574 17,659

計画 14,646,429 －

実績 9,662,355 1,065,136

Ｂ　水道事業運営基盤強化推進等事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H27 H28 H29 H30 H31

計画 1,396,380 －

実績 740,914 199,278

計画 1,396,380 －

実績 740,914 199,278

Ｃ　官民連携等基盤強化支援事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H27 H28 H29 H30 H31

合計

Ｄ　水道台帳整備支援事業

番号 事業 地域 事業実施期間（年度）

種別 種別 H27 H28 H29 H30 H31

合計

計画

実績

計画

実績

中間目標値
備考

最終目標値

進捗
状況

進捗
状況

配水池築造（3000m3）

計画の目標

26.4%

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　令和元年度 交付対象
岡山市、津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、矢掛町、鏡野町、勝央町、美咲町、岡山県広域
水道企業団

30.9% 49.7% 49.7%配水池耐震適合率（％）：耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量

岡山県の１１水道事業及び１用水供給事業において、水道施設の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化等の取組により、県民生活の基盤強化を図る。

　　定量的指標の定義及び算定式

浄水施設耐震適合率（％）：耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力 1.3% 22.5%

管路耐震適合率（％）：耐震適合性のある管路延長／管路総延長 17.9% 18.7%

定量的指標の現況値及び目標値

進捗
状況

進捗
状況

当初現況値

事業者 事業名 事業内容 市町村名

市町村名

事業者

事業主体

１．交付対象事業の進捗状況

事業主体 市町村名
全体事業費
（千円）

20.3%

備考事業名 事業内容

事業名 事業内容

全体事業費
（千円）

備考

市町村名

備考

備考
全体事業費
（千円）

配水池築造（3000m3）

耐震性貯水槽設置（20m3）

－

紫外線処理施設整備

配水管布設（6.3km）

老朽管更新（通常）(0.9km)

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）(1.0km)

緊急遮断弁設置（2基）

配水管布設（1.0km）

導水管更新（0.2km）

取水井耐震補強

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）

落合地区の老朽管更新（0.7km）

津川簡易水道の統合整備(連絡管)

玉川･広瀬簡易水道の統合整備(連絡管)

新砥簡易水道の浄水場改良

哲西簡易水道の取水口新設

浄水場の改築更新

合計

完了

全体交付額
（千円）

全体交付額
（千円）

全体交付額
（千円）

全体交付額
（千円）

津川簡易水道の統合整備(連絡管)

玉川･広瀬簡易水道の統合整備(連絡管)

新砥簡易水道の浄水場改良

取水井耐震補強

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）

落合地区の老朽管更新（0.7km）

緊急遮断弁設置（4基）

配水管布設（0.9km）

導水管更新（2.8km）

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）(1.4km)

山陽地区の老朽管更新(2.6km)

紫外線処理施設整備

奥津・中谷簡易水道の統合整備(送配水管新設)

全体事業費
（千円）

配水管布設（6.3km）

老朽管更新（通常）(1.6km)

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）(3.1km)

耐震性貯水槽設置（20m3）

緊急遮断弁設置（1基）

紫外線処理施設整備

配水池の改築更新

緊急遮断弁設置（2基）

老朽管更新（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管）(1.4km)

全体交付額
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

千円

高度浄水処理施設整備費　高度浄水処理施設整備事業　　

赤磐市

矢掛町

哲西簡易水道の取水口新設

浄水場の改築更新

配水池の改築更新

緊急遮断弁設置（2基）

石綿セメント管更新(3.4km)

奥津・中谷簡易水道の統合整備(浄水施設築造)

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

簡易水道再編推進事業　簡易水道統合整備事業

緊急時給水拠点確保等事業　緊急遮断弁

水道管路耐震化等推進事業　老朽管更新事業

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業
山陽地区の老朽管更新(2.6km)

千円

千円 千円

２．事業効果の発現状況、評価指標の実現状況

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ

紫外線処理施設整備

簡易水道再編推進事業　簡易水道統合整備事業

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

矢掛町

鏡野町

鏡野町

鏡野町

石綿セメント管更新(3.4km)

奥津・中谷簡易水道の統合整備(浄水施設築造)

奥津・中谷簡易水道の統合整備(送配水管新設)

老朽管更新(1.8km)

老朽管更新(1.8km)

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

簡易水道再編推進事業　簡易水道統合整備事業

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

勝央町

美咲町

笠岡市

総社市

水道用水供給の創設事業

老朽管更新(1.1km)

中央簡易水道他の統合整備

老朽管更新(1.5km)

老朽管更新(0.3km)

老朽管更新(1.5km)

老朽管更新(5.1km)

水道用水供給の創設事業

1

2

3

4

5

7

8

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

老朽管更新(0.8km)

中央簡易水道他の統合整備

23

24

25

26

27

28

29

30

水道

水道

水道

水道

水道

一般

一般

一般

一般

一般

一般

31

32

1 用供 一般 岡山県広域水道企業団 水道広域化施設整備費　特定広域化施設整備費

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

水道

簡水

簡水

簡水

簡水

簡水

簡水

簡水

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

岡山市

岡山市

岡山市

岡山市

岡山市

津山市

津山市

津山市

津山市

津山市

井原市

井原市

高梁市

高梁市

高梁市

新見市

新見市

瀬戸内市

瀬戸内市

瀬戸内市

瀬戸内市

赤磐市

矢掛町

矢掛町

鏡野町

鏡野町

鏡野町

勝央町

美咲町

笠岡市

総社市

緊急時給水拠点確保等事業　配水池

緊急時給水拠点確保等事業　貯留施設

緊急時給水拠点確保等事業　緊急遮断弁

高度浄水処理施設整備費　高度浄水処理施設整備事業　　

高度浄水処理施設整備費　代替水源施設施設整備事業　　

水道管路耐震化等推進事業　老朽管更新事業

水道管路耐震化等推進事業　老朽管更新事業

緊急時給水拠点確保等事業　緊急遮断弁

高度浄水処理施設整備費　代替水源施設施設整備事業　　

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

緊急時給水拠点確保等事業　基幹水道構造物の耐震化事業

水道管路耐震化等推進事業　水道管路緊急改善事業

水道管路耐震化等推進事業　老朽管更新事業

簡易水道再編推進事業　簡易水道統合整備事業

簡易水道再編推進事業　簡易水道統合整備事業

生活基盤近代化事業　増補改良

生活基盤近代化事業　増補改良

緊急時給水拠点確保等事業　基幹水道構造物の耐震化事業

緊急時給水拠点確保等事業　基幹水道構造物の耐震化事業

完了

完了

中止

完了

継続

継続

継続

継続

完了

継続

継続

完了

完了

完了

完了

完了

継続

完了

完了

完了

継続

継続

継続

完了

完了

継続

継続

完了

継続

継続

継続

岡山市

岡山市

岡山市

岡山市

岡山市

津山市

岡山県広域水道企業団

津山市

津山市

津山市

津山市

井原市

井原市

高梁市

高梁市

高梁市

新見市

新見市

瀬戸内市

瀬戸内市

瀬戸内市

瀬戸内市

合計

－ － －

10,403,269 千円 9,662,355 千円 740,914 千円

1,264,414 千円 1,065,136 千円 199,278 千円

Ｄ

事業名 事業内容

Ｂ Ｃ
16,042,809 千円 14,646,429 千円 1,396,380 千円全体事業費

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ⅰ　事業効果の発現状況

Ⅱ　評価指標の実現状況

Ⅲ　評価指標以外の事業効果の発現状況
　　（必要に応じて記述）

浄水施設、配水池及び管路の耐震適合率が向上したことで、水道施設の耐震化が推進し、県民生活の基盤強化が図られた。

今後も計画的に、水道施設の耐震化や老朽化対策、水道事業の広域化等に取組み、水道事業等の基盤強化を推進する。

浄水施設耐震適合率（％）

配水池耐震適合率（％）

管路耐震適合率（％）

評価指標 目標値 実績値 達成評価（又は目標値と実績値に差が生じた原因）

目標を達成

目標を達成

概ね目標を達成

26.4%

49.7%

20.3%

26.8%

54.0%

19.8%

３．今後の方針等


