

令和6年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

| 時期 | 県 | 国 |
|-------------|---|--|
| R5 6～7月頃 | 関係団体へ令和6年度事業に係る提案募集 | |
| 7～12月頃 | (7～8月頃) 事業提案団体との個別ヒアリング 提案事業の内容確認 令和6年度当初予算編成作業 | (9月頃) 令和6年度概算要求 令和6年度予算案の閣議決定 |
| R6 1～2月頃 | 医療対策協議会部会の開催 | |
| 3月頃 | 国へ事業量調査の報告 | 令和6年度予算成立 |
| 4月以降 見込み | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">都道府県ヒアリング</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して国、関係団体と協議</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して県と協議</div> |
| 6月頃 | 医療対策協議会部会の開催 | |
| 8月頃 | 県計画の提出、交付申請 | 内示 |
| 9月以降 | | 交付決定 |

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。