

社会資本総合整備計画（重点）

平成31年1月11日

計画の名称	岡山県における土砂災害対策の推進(防災・安全)重点								重点該当	○																											
計画の期間	平成28年度～平成31年度(4年間)			交付対象	岡山県																																
計画の目標	近年増加傾向にある集中豪雨や台風などによる土砂災害リスクの増大に対し、土砂災害対策（ハード）の推進を図ることにより、土砂災害に強い地域づくりを進めるとともに、県民生活の安全・安心の確保を図る。																																				
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 重点ハード対策として、土砂災害から県民の生命・財産を守り身近な暮らしの安全確保のため、要配慮者利用施設（24時間滞在型）、防災拠点（避難場所等）を重点的に施設整備し、重点施設の土砂災害危険箇所の施設整備完了箇所数を現在の170箇所から183箇所に増加させる。 砂防関係施設の長寿命化計画を策定し、緊急改築事業を適正に実施していく。 																																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">概成数</th> <th rowspan="2">目標完成数</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H28当初)</th> <th>中間目標値 (H29末)</th> <th>最終目標値 (H31末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 土砂災害のおそれがある箇所のうち、重点ハード対策箇所の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）</td> <td>170 箇所</td> <td>-</td> <td>183 箇所</td> <td>170</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>② ①のうち、要配慮者利用施設（24時間滞在型）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）</td> <td>31 箇所</td> <td>-</td> <td>37 箇所</td> <td>31</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>③ ①のうち、防災拠点（避難場所等）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）</td> <td>142 箇所</td> <td>-</td> <td>150 箇所</td> <td>142</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			概成数	目標完成数	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	① 土砂災害のおそれがある箇所のうち、重点ハード対策箇所の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	170 箇所	-	183 箇所	170	183	② ①のうち、要配慮者利用施設（24時間滞在型）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	31 箇所	-	37 箇所	31	37	③ ①のうち、防災拠点（避難場所等）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	142 箇所	-	150 箇所	142	150
	定量的指標の現況値及び目標値			概成数	目標完成数																																
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)																																		
① 土砂災害のおそれがある箇所のうち、重点ハード対策箇所の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	170 箇所	-	183 箇所	170	183																																
② ①のうち、要配慮者利用施設（24時間滞在型）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	31 箇所	-	37 箇所	31	37																																
③ ①のうち、防災拠点（避難場所等）の安全確保ができる箇所数（砂防、急傾斜）	142 箇所	-	150 箇所	142	150																																
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	7,467 百万円	A	6,930 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	537 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%																									
交付対象事業																																					
A 砂防事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																			
											H28	H29	H30	H31																							
A04-007	砂防	一般	岡山県	直接	-	-	-	福渡川 通常砂防事業 他28箇所	堰堤工 等	県内一円					5378.0	18.380	-	要配慮者利用施設【①-②】																			
A08-018	総流防	一般	岡山県	直接	-	-	-	旭川圏域総合流域防災事業 他13箇所	砂防設備等緊急改築	県内一円					705.0	-	-	緊急改築事業【③】																			
A06-029	急傾斜地	一般	岡山県	直接	-	-	-	五石地区 急傾斜地崩壊対策事業 他4箇所	待受擁壁工 等	県内一円					847.0	3.560	-	防災拠点【①-②】																			
B 関連社会資本整備事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																				
										H28	H29	H30	H31																								
	該当なし																																				
C 効果促進事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																				
										H28	H29	H30	H31																								
	該当なし																																				
合計																																					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考																					
									H28	H29	H30	H31																									
D17-001	地籍整備	一般	岡山県	間接	岡山市	岡山市社会資本整備円滑化地籍整備事業他5箇	14.34km ²	県内一円					537.0	-	-																						

交付金の執行状況
H28年度からの計画

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)			571	515	527
計画別流用 増△減額 (b)			0	0	0
交付額 (c=a+b)			571	515	527
前年度からの繰越額 (d)			0	269	294
支払済額 (e)			302	490	481
翌年度繰越額 (f)			269	294	340
うち未契約繰越額 (g)			0	118	37
不用額 (h = c+d-e-f)			0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))			0.0%	15.1%	4.5%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由			-	H29補正予算に よる	

※ D 社会資本整備円滑化地籍整備事業を含む