

社会資本総合整備計画

令和2年3月31日

計画の名称	岡山県における安全で快適に生活できる建設海岸づくりの推進（防災・安全）				重点計画の該当	○
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	岡山県			
計画の目標						

平成16年に既往最高潮位を記録した台風16号や23号などにより浸水被害が発生した海岸について、高潮対策事業を実施し、県民の安全安心を確保する。  
岡山沿岸海岸保全基本計画（H26.3）に基づき、高潮対策事業・老朽化対策事業・津波対策事業を実施し、地震時等の海岸保全施設の安全性向上を図り、背後地住民が安心して暮らせる地域社会の基盤を整備する。  
東日本大震災、南海トラフの巨大地震を踏まえ改訂した岡山沿岸海岸保全基本計画に基づき、老朽化調査を実施し対策が必要な海岸を抽出する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・高潮対策により、H16年と同規模の高潮が発生した場合における浸水家屋解消
- ・老朽化対策により、海岸保全施設が破損・倒壊した場合における浸水家屋解消
- ・津波又は高潮発生時の防災機能の確保及び地域住民等の避難体制の充実・強化の推進

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H27当初)	(H29末)	(H31末)	
高潮・津波・老朽化対策による浸水が解消される浸水家屋数	0戸	0戸	522戸	
高潮・津波・老朽化対策による浸水が解消される浸水面積	0ha	0ha	25ha	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	4,042百万円	A	4,042百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	-
-------	-----------------	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

交付対象事業

A1 海岸事業													全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）								
										H27	H28	H29					H30	H31
A1-1	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	高潮	三幡九幡海岸高潮対策事業	耐震護岸工 L=1800m	岡山市						1,890	47.5	-	
A1-2	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	高潮	岡南海岸高潮対策事業	耐震護岸工 L=750m	岡山市						500	26.9	-	
A1-3	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	高潮	赤崎海岸高潮対策事業	耐震護岸工 L=643m	倉敷市						572	128.9	-	
A1-4	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	高潮	後閑西海岸高潮対策事業	耐震護岸工 L=800m	玉野市						580	4.4	-	
A1-5	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	老朽化	岡山県海岸堤防等老朽化対策緊急事業	長寿命化計画策定	県内全域						120	-	策定	
A1-6	海岸	内地	岡山県	直接	岡山県	津波・高潮	岡南海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業	耐震補強工 L=400m、 浸水想定区域調査	岡山市						380	26.9	-	
合計											4,042							

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	256	361	266	395	426
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	256	361	266	395	426
前年度からの繰越額 (d)	208	160	148	79	209
支払済額 (e)	304	373	335	265	435
翌年度繰越額 (f)	160	148	79	209	200
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	126	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	26.6%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	補正予算による。	-

# 社会資本整備総合交付金計画 位置図

様式-5

