


平素より美作岡山道路の建設推進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本号では、先月号(第55号)で紹介した飯岡地区における地質調査(ボーリング調査)の実実施スケジュールが決まりましたので、お知らせします。

請負業者ごとの実施箇所

下図のとおり、吉井川から滝谷池付近までの間で、5社により計11箇所の地質調査を実施します。



調査スケジュール

- 概ねのスケジュールは下表のとおり、今年10月下旬から現地確認作業を行い、11月中旬からボーリング調査に入る予定ですが、5社で実施しますので各社スケジュールが前後することがあります。
- 調査箇所の地権者の方には事前説明を行い、ご了解をいただいておりますが、機材搬入に当たり、隣接する道路を利用する際には、通行者の方にご迷惑をおかけすることもあります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【作業予定表】

業務項目	10月			11月			12月			1月			2月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28
現地確認															
ボーリング調査															

※現地確認は、ボーリング調査の位置を確定するための測量や機材搬入ルートの確認などを行います。
※ボーリング調査は、現地作業や資料整理を見込んでいますが、現地作業は、1箇所当たり2週間程度の作業を予定しており、できるだけ早期に作業を完了するよう工程を組みます。

※現地確認は、ボーリング調査の位置を確定するための測量や機材搬入ルートの確認などを行います。

※ボーリング調査は、現地作業や資料整理を見込んでいますが、現地作業は、1箇所当たり2週間程度の作業を予定しており、できるだけ早期に作業を完了するよう工程を組みます。

【備考】

- 作業員は岡山県から許可を受けた身分証明書を携帯し、各社の腕章を着用します。
- ボーリング調査は、通行や農作業の邪魔にならない場所で行いますが、現地確認作業の結果、機材や足場等の設置が長期間に及ぶ場合や、やむを得ず通行の支障となる場合は、事前にお知らせします。

【問い合わせ先】 岡山県美作県民局 建設部 美作岡山間道路建設班
担当者：濱家、辻 (連絡先0868-73-4066)