

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年06月03日

計画の名称	大規模盛土造成地における宅地耐震化の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）												重点配分対象の該当	○
交付対象	倉敷市, 総社市, 新見市, 瀬戸内市, 赤磐市, 真庭市, 早島町, 吉備中央町, 備前市, 久米南町													
計画の目標	大規模盛土造成地について、造成年代調査及び現地踏査等により優先度を評価し（第二次スクリーニング計画）、優先度の高い大規模盛土造成地から詳細調査（地盤調査及び安定計算等）を実施し、安全性を把握する（第二次スクリーニング）。 調査を行った大規模盛土造成地数を公表することで、住民の宅地防災意識の向上を促し、安全・安心なまちづくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		188	A	188	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4.11	R6末	R8末
1	現地調査等を行った大規模盛土造成地数の公表率 100%			
	「現地調査等を行った大規模盛土造成地数」の公表数を基に算出			
	現地調査等を行った大規模盛土造成地数の公表率＝「現地調査等を行った大規模盛土造成地数」の公表数／大規模盛土造成地数	0%	100%	100%
2	詳細調査を行った大規模盛土造成地数の公表率 86%			
	「詳細調査を行った大規模盛土造成地数」の公表数を基に算出			
	詳細調査を行った大規模盛土造成地数の公表率＝「詳細調査を行った大規模盛土造成地数」の公表数／詳細調査実施予定の大規模盛土造成地数	0%	36%	86%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	倉敷市	直接	倉敷市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	倉敷市		■	■	■		13		－
	A13-002	宅地耐震	一般	総社市	直接	総社市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	総社市		■	■	■	■	26		－
	A13-003	宅地耐震	一般	新見市	直接	新見市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	新見市		■	■	■	■	29		－
	A13-004	宅地耐震	一般	瀬戸内市	直接	瀬戸内市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	瀬戸内市		■	■			11		－
	A13-005	宅地耐震	一般	赤磐市	直接	赤磐市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	赤磐市		■	■			17		－
	A13-006	宅地耐震	一般	真庭市	直接	真庭市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	真庭市	■	■	■	■		57		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-007	宅地耐震	一般	早島町	直接	早島町	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	早島町		■				2		－	
	A13-008	宅地耐震	一般	吉備中央 町	直接	吉備中央町	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	吉備中央町		■				4		－	
	A13-009	宅地耐震	一般	備前市	直接	備前市	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	備前市		■	■	■		16		－	
	A13-010	宅地耐震	一般	久米南町	直接	久米南町	－	－	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	久米南町		■	■	■		13		－	
												小計						188		
											合計							188		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	0	10			
計画別流用増△減額 (b)	1	1			
交付額 (c=a+b)	1	11			
前年度からの繰越額 (d)	0	1			
支払済額 (e)	0	7			
翌年度繰越額 (f)	1	5			
<div>うち未契約繰越額 (g)</div>	1	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	100	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	年度末際の予算配分(補正)であったため。				

(様式3)

(参考図面)



## 事前評価チェックシート

計画の名称： 大規模盛土造成地における宅地耐震化の推進（防災・安全）

[illegible]