

令和7年度岡山県計画策定スケジュール(医療分)

時期	県	国
令和6年 2～3月	関係団体へ令和7年度新規事業に係る事前調査	
4～5月	新規提案事業の内容確認・調整等	
6～8月	関係団体へ令和7年度事業に係る提案募集（6月） 事業提案団体との個別ヒアリング（7～8月）	
9～12月	令和7年度当初予算編成作業	令和7年度概算要求 令和7年度予算案の閣議決定
令和7年 2月	医療対策協議会部会（1回目）の開催	
3月	国へ要望調書を提出	令和7年度予算成立
4～6月頃	都道府県ヒアリング 国、関係団体と協議 県と協議	
7月頃	医療対策協議会部会（2回目）の開催	
8月頃		内示
9月以降	県計画の提出、交付申請	交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。