

都市計画の策定の経緯の概要

岡山県南広域都市計画区域区分の変更

事 項	時 期	備 考
計画原案の縦覧	令和7年 5月 7日 ～ 5月21日	
公聴会	令和7年 6月 2日	
市町村の意見聴取	令和7年 6月中旬頃	(予定)
市町村の意見聴取回答	令和7年 8月中旬頃	(予定)
中国地方整備局長事前協議	令和7年 6月中旬頃	(予定)
中国地方整備局長事前協議回答	令和7年 8月中旬頃	(予定)
計画案の縦覧	令和7年10月上旬頃 ～10月中旬頃	(予定)
岡山県都市計画審議会	令和7年11月下旬頃	(予定)
国土交通大臣協議申出	令和7年11月下旬頃	(予定)
国土交通大臣同意	令和7年12月下旬頃	(予定)
決定告示	令和8年 1月下旬頃	(予定)