

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月29日

|            |                                                                                                  |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     |                       |      |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---|--------|---|---|---|----|---|-----|-----------------------|------|---|
| 計画の名称      | 岡山県における土砂災害対策の推進(防災・安全)重点                                                                        |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     |                       |      |   |
| 計画の期間      | 令和02年度～令和06年度(5年間)                                                                               |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     | 重点配分対象の該当             | ○    |   |
| 交付対象       | 岡山県,備前市,高梁市,津山市                                                                                  |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     |                       |      |   |
| 計画の目標      | 近年増加傾向にある集中豪雨や台風などによる土砂災害リスクの増大に対し、土砂災害対策(ハード)の推進を図ることにより、土砂災害に強い地域づくりを進めるとともに、県民生活の安全・安心の確保を図る。 |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     |                       |      |   |
|            |                                                                                                  |  |        |   |        |   |   |   |    |   |     |                       |      |   |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D)                                                                                      |  | 16,924 | A | 16,081 | B | 0 | C | 46 | D | 797 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0.27 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標)                                                                                                                    |                |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                                                     | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                                                                                   | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                                                                                   | R2             | R4    | R6    |
| 1  | 重点ハード対策として、土砂災害から県民の生命・財産を守り身近な暮らしの安全確保のため、要配慮者利用施設(24時間滞在型)、防災拠点(避難場所等)を重点的に施設整備し、重点施設の土砂災害危険箇所の施設整備完了箇所数を現在の190箇所から219箇所に増加させる。 |                |       |       |
|    | 土砂災害のおそれがある箇所のうち、重点ハード対策箇所の安全確保ができる箇所数<br>(重点ハード施設整備が完成した危険箇所数/重点施設が存在する危険箇所数)                                                    | 190箇所          | 箇所    | 219箇所 |
| 2  | のうち、要配慮者利用施設(24時間滞在型)の安全確保ができる箇所数を現在の36施設から41施設に増加させる。                                                                            |                |       |       |
|    | のうち、要配慮者利用施設(24時間滞在型)の安全確保ができる箇所数<br>(要配慮者利用施設の施設整備が完成した危険箇所数/要配慮者利用施設が存在する危険箇所数)                                                 | 36箇所           | 箇所    | 41箇所  |
| 3  | のうち、防災拠点(避難場所等)の安全確保ができる箇所数を現在の149箇所から165箇所に増加させる。                                                                                |                |       |       |
|    | のうち、防災拠点(避難場所等)の安全確保ができる箇所数<br>(防災拠点(避難場所等)の施設整備が完成した危険箇所数/防災拠点(避難場所等)が存在する危険箇所数)                                                 | 149箇所          | 箇所    | 165箇所 |
|    |                                                                                                                                   |                |       |       |
|    |                                                                                                                                   |                |       |       |
|    |                                                                                                                                   |                |       |       |
|    |                                                                                                                                   |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業      |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|-------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）     | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|             |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 急傾斜地崩壊対策事業  | A06-001 | 急傾斜                  | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 豎町地区 急傾斜地崩壊<br>対策事業      | 待受擁壁工 L=464m     | 和気町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 413            | 3         | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             | A06-002 | 急傾斜                  | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 五石地区 急傾斜地崩壊<br>対策事業      | 待受擁壁工 L=365m     | 備前市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 327            | 2.66      | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  | 小計                |            |   |   |   |   | 740            |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| その他総合的な治水事業 | A08-003 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 吉井川圏域総合流域防災<br>事業        | 砂防設備等緊急改築        | 吉井川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 44             |           | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             | A08-004 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 旭川圏域総合流域防災事<br>業         | 砂防設備等緊急改築        | 旭川圏域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 44             |           | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             | A08-005 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 高梁川圏域総合流域防災<br>事業        | 砂防設備等緊急改築        | 高梁川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 44             |           | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             | A08-006 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（砂防）） | 砂防施設等緊急改築        | 吉井川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 43             |           | -              |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |      |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業          |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|-----------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）         | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）         | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                 |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| その他総合的な治水<br>事業 | A08-007 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（砂防））   | 砂防施設等緊急改築        | 旭川圏域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 43             |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-008 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（砂防））   | 砂防施設等緊急改築        | 高梁川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 42             |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-009 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（地すべり）） | 砂防施設等緊急改築        | 吉井川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 4              |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-010 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（地すべり）） | 砂防施設等緊急改築        | 旭川圏域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 4              |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-011 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（地すべり）） | 砂防施設等緊急改築        | 高梁川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 4              |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-012 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（急傾斜））  | 砂防施設等緊急改築        | 吉井川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 20             |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                            |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業          |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|-----------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）         | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）        | 事業内容<br>（延長・面積等）             | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                 |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| その他総合的な治水<br>事業 | A08-013 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（急傾斜）） | 砂防施設等緊急改築                    | 旭川圏域              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 20             |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-014 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 総合流域防災事業（長寿<br>命化計画（急傾斜）） | 砂防施設等緊急改築                    | 高梁川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 20             |           | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A08-015 | 総合治水                 | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 砂防等  | -    | 高梁川圏域総合流域防災<br>事業         | 急傾斜地崩壊対策設備等緊急<br>改築          | 高梁川圏域             | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            | 1.66      | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              | 小計                |            |   |   |   |   | 432            |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業            | A04-016 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 西の谷川 通常砂防事業               | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全<br>工 L=340m | 和気町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 214            | 6.526     | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A04-017 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 汐滝谷川 通常砂防事業               | 堰堤工 N = 2 基、溪流保全<br>工 L=181m | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 122            | 3.49      | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 | A04-018 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 光明谷 通常砂防事業                | 堰堤工 N = 1 基                  | 岡山市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 923            | 9.69      | -              |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                 |         |                      |          |          |          |     |      |      |                           |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）             | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-019 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 高田谷 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基 溪流保全<br>工 L=120m | 赤磐市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 170            | 8.91      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-020 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 仁堀東谷 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 赤磐市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 493            | 4.39      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-021 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 西川平川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 総社市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 365            | 14.25     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-022 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 中村東川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 笠岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 168            | 45.69     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-023 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 柏部川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基                  | 浅口市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 182            | 23.55     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-024 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 水落上川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 笠岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            | 10.00     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-025 | 砂防                   | 離島       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 豊浦下川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 笠岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 510            | 9.59      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-026 | 砂防                   | 離島       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 塚浜下川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基                  | 笠岡市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 585            | 4.49      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                              |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-027 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 大瀬川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 122            | 13.18     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-028 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 寺下川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 504            | 8.76      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-029 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 星鷹川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 365            | 16.87     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-030 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 小岸谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基      | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 225            | 74.46     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-031 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 猿木谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基      | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 395            | 19.15     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-032 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 倉谷川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 400            | 6.64      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-033 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 原川 通常砂防事業          | 堰堤工 N = 1 基      | 津山市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 484            | 12.08     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-034 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 稗田川支流 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基      | 津山市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 160            | 35.74     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）         | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-035 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | カナザコ川 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全工 L=120m | 鏡野町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 207            | 8.78      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-036 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 大木山川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全工 L=120m | 鏡野町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 186            | 6.89      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-037 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 垂水中谷川 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基              | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 240            | 9.38      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-038 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 富尾此川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基              | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 550            | 9.38      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-039 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 下湯原谷奥谷 通常砂防事業      | 堰堤工 N = 1 基              | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 456            | 5.01      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-040 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 日向上谷 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全工 L=30m  | 美作市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 137            | 5.50      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-041 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 栄町谷 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全工 L=64m  | 美作市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 96             | 64.49     | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業     |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）    | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）         | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|            |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業       | A04-042 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 大野呂谷川 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基、溪流保全工 L=588m | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 323            | 3.816     | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            | A04-043 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 今井谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基              | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 170            |           | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            | A04-044 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 太田谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基              | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 330            |           | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            | A04-045 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 百まち奥谷 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基              | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 20             |           | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   | 小計         |   |   |   |   |                | 9,202     |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | A06-046 | 急傾斜                  | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 山元地区 急傾斜地崩壊対策事業    | 待受擁壁工 L=210m             | 美作市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 63             | 5.03      | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          | 小計                |            |   |   |   |   | 63             |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業       | A04-047 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 荒神堂川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基              | 備前市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 327            | 47.4      | -              |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別                   | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | R02 R03 R04 R05 R06        |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果<br>備考 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-048 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 市場川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 229            | 19.3      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-049 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 同道谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基      | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 200            | 18.0      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-050 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 見明谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基      | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 195            | 11.0      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 名称修正（ミョウケン谷川→見明谷川）         |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-051 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | むしょうの谷 通常砂防事業      | 堰堤工 N = 1 基      | 美作市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 160            | 8.7       | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-052 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 若宮谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基      | 赤磐市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 188            | 7.7       | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-053 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 中組川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 194            | 61.6      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-054 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 本谷川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 140            | 53.9      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-055 | 砂防                         | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 加茂川支流 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基      | 津山市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 108            | 20.7      | -              |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                            |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-056 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 家奥川・竇塔川 通常砂防事業     | 堰堤工 N = 2 基      | 鏡野町               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 121            | 13.7      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-057 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 奥谷川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 美作市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 148            | 21.9      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-058 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 井出谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 3 基      | 高梁市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 400            | 12.4      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-059 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 明治川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 2 基      | 倉敷市               |            |   | ■ | ■ | ■ | 500            | 27.4      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-060 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 石ヶ谷 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 美作市               |            |   | ■ | ■ | ■ | 260            | 11.3      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-061 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 松川川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基      | 笠岡市               |            |   | ■ | ■ | ■ | 250            | 6.92      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-062 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 真光寺谷川 通常砂防事業       | 堰堤工 N= 1 基       | 赤磐市               |            |   |   | ■ | ■ | 156            | 25.2      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A04-063 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 三田東谷川 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基      | 倉敷市               |            |   |   | ■ | ■ | 314            | 18.5      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）        | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   | R02        | R03 | R04 | R05 | R06 |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考      |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 砂防事業    | A04-064 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 浅井谷川 通常砂防事業        | 堰堤工 N = 1 基             | 総社市               |            |     |     | ■   | ■   | 320            | 7.9       | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-065 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 堂ノ鼻谷川 通常砂防事業       | 堰堤工 N = 1 基             | 新見市               |            |     |     | ■   | ■   | 260            | 20.0      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-066 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 百々川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基             | 美咲町               |            |     |     | ■   | ■   | 300            | 7.1       | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-067 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 公郷川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基             | 津山市               |            |     |     | ■   | ■   | 170            | 34.8      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-068 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 久賀川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基             | 高梁市               | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 203            | 39.1      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-069 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | 通常砂防 | -    | 平福上谷 通常砂防事業        | 堰堤工 1 基、溪流保全工<br>L=130m | 美作市               | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 140            | 7.70      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         | A04-070 | 砂防                   | 一般       | 岡山県      | 直接       | 岡山県 | -    | -    | 目木川 通常砂防事業         | 堰堤工 N = 1 基             | 新見市               |            |     |     |     | ■   | 361            | 5.74      | -              |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                         |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 小計                |            |  |  |  |  | 5,644          |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計                |            |  |  |  |  | 16,081         |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                   |            |  |  |  |  |                |           |                |  |

| C 効果促進事業        |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---|---|---|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）         | 番号      | 事業<br>種別                                                    | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）            | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                 |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                        |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         | 備考                                                          |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
| その他総合的な治水<br>事業 | C08-001 | 総合治水                                                        | 一般       | 備前市      | 直接       | 備前市 | -    | -    | ハザードマップ作成          | 土砂災害警戒区域等における<br>ハザードマップの作成 | 備前市               |            | ■ | ■ |   |  | 16             | -         |                |
|                 |         | 住民の避難行動を促すソフト対策として情報基盤整備に併せ、ハザードマップの作成を行うことで、災害からの被害の軽減を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 | C08-002 | 総合治水                                                        | 一般       | 高梁市      | 直接       | 高梁市 | -    | -    | ハザードマップ作成          | 土砂災害警戒区域等における<br>ハザードマップの作成 | 高梁市               |            | ■ | ■ |   |  | 10             | -         |                |
|                 |         | 住民の避難行動を促すソフト対策として情報基盤整備に併せ、ハザードマップの作成を行うことで、災害からの被害の軽減を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 | C08-003 | 総合治水                                                        | 一般       | 津山市      | 直接       | 津山市 | -    | -    | ハザードマップ作成          | 土砂災害警戒区域等における<br>ハザードマップの作成 | 津山市               |            |   | ■ | ■ |  | 20             | -         |                |
|                 |         | 住民の避難行動を促すソフト対策として情報基盤整備に併せ、ハザードマップの作成を行うことで、災害からの被害の軽減を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             | 小計                |            |   |   |   |  | 46             |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             | 合計                |            |   |   |   |  | 46             |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |
|                 |         |                                                             |          |          |          |     |      |      |                    |                             |                   |            |   |   |   |  |                |           |                |

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）           | 番号      | 事業<br>種別                                                             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                   |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                                 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         | 備考                                                                   |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 円滑化地籍整備事業         | D18-001 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 岡山市 | -    | -    | 岡山市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 21.5km2          | 岡山市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 425            |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   | D18-002 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 倉敷市 | -    | -    | 倉敷市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 0.91km2          | 倉敷市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 24             |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   | D18-003 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 玉野市 | -    | -    | 玉野市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 2.27km2          | 玉野市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 12             |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   | D18-004 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 高梁市 | -    | -    | 高梁市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 0.78km2          | 高梁市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 5              |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   | D18-005 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 新見市 | -    | -    | 新見市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 6.24km2          | 新見市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 246            |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   | D18-006 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 真庭市 | -    | -    | 真庭市社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 5.9km2           | 真庭市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 44             |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）           | 番号      | 事業<br>種別                                                             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                   |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                                 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         | 備考                                                                   |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 円滑化地籍整備事業         | D18-007 | 地籍整備                                                                 | 一般       | 岡山県      | 間接       | 里庄町 | -    | -    | 里庄町社会資本整備円滑<br>化地籍整備事業 | 0.86km2          | 里庄町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 41             |           | -              |
|                   |         | 基幹事業の総合流域防災事業に併せ、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。 |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  | 小計                |            |   |   |   |   | 797            |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  | 合計                |            |   |   |   |   | 797            |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|                   |         |                                                                      |          |          |          |     |      |      |                        |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

## 事後評価

### ○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岡山県

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

岡山県ホームページで公表

### ○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

用地買収の難航により、事業の休止が生じた箇所があるが、概ね計画どおり対策が完了し、要配慮者利用施設・防災拠点等が保全され、県民生活の安全・安心の確保ができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

対策施設を整備することにより、土砂災害から県民の生命・財産を守るとともに、河川や道路等の公共施設等を保全し、将来的な地域住民の定住の場、コミュニティの確保を行うことができた。

### ○特記事項（今後の方針等）

引き続き、土砂災害対策（ハード）の推進を図ることにより、土砂災害に強い地域づくりを進めるとともに、県民生活の安全・安心の確保を図る。

| ○ 目標値の達成状況 |              |       |                    |
|------------|--------------|-------|--------------------|
| 番号         | 指標（略称）       |       |                    |
|            | 目標値 / 実績値    |       | 目標値と実績値に差が出た要因     |
| 1          | 完了箇所         |       |                    |
|            | 最 終<br>目標値   | 219箇所 | 起業地における用地買収の難航による。 |
|            | 最 終<br>実績値   | 198箇所 |                    |
| 2          | 要配慮者利用施設（重要） |       |                    |
|            | 最 終<br>目標値   | 41箇所  | 起業地における用地買収の難航による。 |
|            | 最 終<br>実績値   | 39箇所  |                    |
| 3          | 防災拠点         |       |                    |
|            | 最 終<br>目標値   | 165箇所 | 起業地における用地買収の難航による。 |
|            | 最 終<br>実績値   | 151箇所 |                    |
|            |              |       |                    |
|            |              |       |                    |
|            |              |       |                    |
|            |              |       |                    |
|            |              |       |                    |
|            |              |       |                    |