

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月23日

計画の名称	大規模盛土造成地における宅地耐震化の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	倉敷市, 総社市, 新見市, 瀬戸内市, 赤磐市, 真庭市, 早島町, 吉備中央町, 備前市, 久米南町												
計画の目標	大規模盛土造成地について、造成年代調査及び現地踏査等により優先度を評価し（第二次スクリーニング計画）、優先度の高い大規模盛土造成地から詳細調査（地盤調査及び安定計算等）を実施し、安全性を把握する（第二次スクリーニング）。 調査を行った大規模盛土造成地数を公表することで、住民の宅地防災意識の向上を促し、安全・安心なまちづくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	188	A	188	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	現地調査等を行った大規模盛土造成地数の公表率 100% 「現地調査等を行った大規模盛土造成地数」の公表数を基に算出 現地調査等を行った大規模盛土造成地数の公表率 = 「現地調査等を行った大規模盛土造成地数」の公表数 / 大規模盛土造成地数	R4.11	R6末	R8末
2	詳細調査を行った大規模盛土造成地数の公表率 86% 「詳細調査を行った大規模盛土造成地数」の公表数を基に算出 詳細調査を行った大規模盛土造成地数の公表率 = 「詳細調査を行った大規模盛土造成地数」の公表数 / 詳細調査実施予定の大規模盛土造成地数	0%	36%	86%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	倉敷市	直接	倉敷市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	倉敷市						13	-	
	A13-002	宅地耐震	一般	総社市	直接	総社市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	総社市						26	-	
	A13-003	宅地耐震	一般	新見市	直接	新見市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	新見市						29	-	
	A13-004	宅地耐震	一般	瀬戸内市	直接	瀬戸内市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	瀬戸内市						11	-	
	A13-005	宅地耐震	一般	赤磐市	直接	赤磐市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	赤磐市						17	-	
	A13-006	宅地耐震	一般	真庭市	直接	真庭市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	真庭市						57	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-007	宅地耐震	一般	早島町	直接	早島町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	早島町						2	-	
	A13-008	宅地耐震	一般	吉備中央 町	直接	吉備中央町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	吉備中央町						4	-	
	A13-009	宅地耐震	一般	備前市	直接	備前市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	備前市						16	-	
	A13-010	宅地耐震	一般	久米南町	直接	久米南町	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	大規模盛土造成地の調査	久米南町						13	-	
											小計						188		
											合計						188		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	0	10	6		
計画別流用増 減額 (b)	1	1	0		
交付額 (c=a+b)	1	11	6		
前年度からの繰越額 (d)	0	1	5		
支払済額 (e)	0	7	10		
翌年度繰越額 (f)	1	5	0		
うち未契約繰越額(g)	1	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	1		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	9.09		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	年度末際の予算配分(補正)であったため。		入札残による。		

(様式3)

(参考図面)



