

令和8年3月3日

岡山県土木部

部長 尾松 智 殿

岡山県事業評価監視委員会

委員長 橋本 成仁



岡山県公共事業の事後評価について

本委員会は、岡山県公共事業の事後評価について、慎重に審議を行い、その結果を取りまとめましたので報告します。

なお、岡山県におかれましては、本委員会の審議結果を尊重し、公共事業の推進に当たられるよう要望します。

岡山県公共事業の事後評価について

令和8年3月3日

岡山県事業評価監視委員会

はじめに

本委員会は、令和8年2月4日に、岡山県土木部が事後評価を実施した5箇所のうち3箇所について、その評価内容を審議した。

1 審議対象箇所

審議対象箇所の事業概要及び評価結果は次のとおりである。

事業名 箇所名 位置	事業概要	県の評価
道路改良事業（バイパス） 県道 <small>くらしきかさおか</small> 倉敷笠岡線 倉敷市 <small>たましまみちぐち</small> 玉島道口～ 浅口市 <small>こんこうちょうしもだけ</small> 金光町下竹地内	延長L=1,400m 幅員W=6.5(14.0)m 事業費 C=30億円 事業期間 H14～R4	道路改良により、交通の円滑化や県南西部における都市間交通のネットワーク形成を図る事業の目的は達成されている。
交通安全事業（歩道設置） 国道 486号 小田郡 <small>えらもとほり</small> 矢掛町 江良～本堀地内	延長L=1,290m 幅員W=5.5(9.0)m 事業費 C=7.2億円 事業期間 H25～R3	歩道整備により、地域住民の安全で円滑な通行環境を確保するという事業の目的は達成されている。
砂防事業（砂防堰堤） 砂防指定地 <small>ひおもかみたに</small> 日向上谷 美作市 <small>すなみ</small> 角南地内	砂防堰堤 1基 事業費 C=2.0億円 事業期間 H30～R5	砂防堰堤の整備により、人命・財産等の保全という事業効果が期待できる。

2 委員会の意見

道路改良事業（バイパス） 県道 くらしきかさおか 倉敷笠岡線
県の評価は妥当である。

交通安全事業（歩道設置） 国道 486号
県の評価は妥当である。

砂防事業（砂防堰堤） 砂防指定地 ひおもかみたに 日向上谷
県の評価は妥当である。

岡山県事業評価監視委員会委員名簿

委員長	はしもと せいじ 橋本 成仁	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 教授
	いのうえ じろう 井上 治郎	(一財) 岡山経済研究所 調査部長
	さの きょうこ 佐野 京子	弁護士
	だたい ひさし 駄田井 久	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 准教授
	たなか かつじ 田中 勝次	岡山商科大学経済学部 教授
	にしたに じろう 西谷 治朗	岡山県経営者協会 専務理事
	わたなべ むつみ 渡辺 睦	一級建築士

令和8年3月3日

岡山県 農林水産部

部長 清水浩史 殿

岡山県事業評価監視委員会

委員長 橋本成仁



岡山県公共事業の事後評価について

本委員会は、岡山県公共事業の事後評価について、慎重に審議を行い、その結果を取りまとめましたので報告します。

なお、岡山県におかれましては、本委員会の審議結果を尊重し、公共事業の推進に当たられるよう要望します。

岡山県公共事業の事後評価について

令和8年3月3日

岡山県事業評価監視委員会

はじめに

本委員会は令和8年2月4日に、岡山県農林水産部が所管する公共事業のうち事前評価又は再評価の対象とされた事業で、事業完了後一定期間を経過した5事業のうち3事業について、その評価内容が不適切な点や改善すべき点がないか審議した。

1 事後評価審議対象事業

事後評価審議対象事業の事業概要及び評価結果は次のとおりである。

【事後評価対象事業一覧表】

事業名 箇所名 位置	事業概要	県の評価
防災事業（ため池） <small>やまのたいけ</small> 山ノ田池地区 加賀郡吉備中央町 <small>かみたけ</small> 上竹地内	ため池の改修 受益面積 34.2ha 堤高 H=10.1m 堤長 L=86.5m 貯水量 V=42.1千m ³	堤体の改修により、決壊等による被害が未然に防止されるとともに、農業用水の安定確保が図られており、事業目的は達成されている。
防災事業（海岸保全） <small>おおしま</small> 大島地区 <small>にしおおしましんでん</small> 笠岡市西大島新田地内	海岸堤防の改修 受益面積 48.0ha 堤防護岸工 L=283.4m	海岸堤防の改修により、背後地への浸水被害の防止効果が発現され、地域の安全・安心が確保されるとともに、農業生産活動の維持増進が図られており、事業目的は達成されている。
中山間地域総合整備事業 <small>いばら</small> 井原地区 <small>びせいちょうくろき</small> 井原市美星町黒木地内 他	用排水施設や集落道等の整備・改修 受益面積 749.3ha 農業生産基盤整備 16工区 生活環境基盤整備 9工区	用排水施設整備による安定的な農業用水の供給や、集落道整備による利便性の向上等により、農業・農村の活性化が図られており、事業目的は達成されている。

2 委員会の意見

個別事業に対する意見

本委員会は、岡山県農林水産部が行った3事業の事後評価について審議を行った。その結果は次のとおりである。

【 防災事業（ため池） やまのたいけ 山ノ田池地区 】

県の評価結果は妥当である。

【 防災事業（海岸保全） おおしま 大島地区 】

県の評価結果は妥当である。

【 中山間地域総合整備事業 いばら 井原地区 】

県の評価結果は妥当である。

岡山県事業評価監視委員会委員名簿

委員長	はしもと せいじ 橋本 成仁	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 教授
	いのうえ じろう 井上 治郎	(一財)岡山経済研究所 調査部長
	さの きょうこ 佐野 京子	弁護士
	だたい ひさし 駄田井 久	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 准教授
	たなか かつじ 田中 勝次	岡山商科大学経済学部 教授
	にしたに じろう 西谷 治朗	岡山県経営者協会 専務理事
	わたなべ むつみ 渡辺 睦	一級建築士