


岡山市南区・玉野市林野火災跡地復旧計画図



全 体		年度別事業計画						
工 種	事業量	R7 (2025)	R7 (2025) 補正	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
治山ダム	1 基	1 基						
落石防止対策	1 地区							
落石緩衝柵	1 箇所		1 箇所					
固定工	16箇所		4 箇所		12箇所			
①緑化（植栽・航空実播）	137ha		18ha	10ha	25ha	32ha	26ha	26ha
②自然回復（経過観察）	150ha		—	—	—	—	—	—
①+②	287ha							
事業費（百万円）	1,597	50	300	100	300	307	270	270