


岡山市南区・玉野市林野火災跡地復旧計画図



全 体		年度別事業計画						
工 種	事業量	R7 (2025)	R7 (2025) 補正	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
治山ダム	1基	1基						
落石防止対策	1地区							
落石緩衝柵	1箇所		1箇所					
固定工	16箇所		4箇所		12箇所			
①緑化(植栽・航空実播)	137ha		18ha	10ha	25ha	32ha	26ha	26ha
②自然回復(経過観察)	150ha		—	—	—	—	—	—
①+②	287ha							
事業費(百万円)	1,597	50	300	100	300	307	270	270