

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画（離島）	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
笠岡市、備前市	笠岡市他 1 市	平成27年度～平成31年度

1 交付対象事業の進捗状況

5年間で対象事業 7 地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成31年度までに6地区が完了した。残り1地区は令和2年度からの計画に継続地区としており、事業進捗は順調である。

2 事業効果の発現状況

労働環境の改善

水産物供給基盤整備事業	水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽労化が図られた。
-------------	---------------------------------

安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備

海岸環境整備事業 海岸保全施設整備事業	漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができた。
------------------------	---

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

漁港漁村環境整備事業	漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。
------------	---

3 成果目標の目標値の実現状況

労働環境の改善

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
安全でかつ軽労化した係留施設の充足率の向上	24%→35%	24%→35%	100%

安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
高潮による浸水被害防護面積の増加	0ha→17.3ha	0ha→17.3ha	100%

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
集落部の防災活動の拡大	0ha→3.8ha	0ha→3.8ha	100%

4 今後の方針

整備計画年度を令和2年度から令和6年度（5年間）とする新たな計画を策定し、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、離島における「県民の豊かな食を支える漁業」の確立をめざすこととする。