

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年12月13日

計画の名称	25 国土強靱化地域計画に基づく防災・減災の推進（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	岡山県,高梁市,井原市,美作市,奈義町,久米南町,美咲町											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 国土強靱化地域計画に基づく大規模災害発生時に機能不全に陥ることのない道路交通基盤の整備として、緊急輸送道路の道路防災対策や橋梁の耐震化対策を推進する。 国土強靱化地域計画に基づき、防災拠点や物流拠点へのアクセスに支障が生じる事態を回避するため、国道、県道、市町村道が連携して道路網の整備を進め、「生き活き岡山」の実現を目指す。 											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	71,430	A	71,430	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	災害時における緊急輸送道路の通行安全確保率を7%向上			
	通行安全率 事業後の対策箇所数（耐震、防災） / 事業前の対策箇所数（耐震、防災） × 100	59%	63%	66%
2	緊急輸送道路をはじめ、県・市町村が管理する道路において、バイパス整備や現道拡幅により、事業区間内の走行時間を2%短縮			
	バイパスや現道拡幅による、事業区間内の走行時間の短縮割合 (事業前走行時間 - 事業後走行時間) / 事業前走行時間 × 100	0%	2%	2%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全て																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)181号 真庭市江川～ 新庄村	落石対策 L=4.0km	真庭市・新庄村						1,400	-	
		個別補助へ移行(R3～)																	
	A01-002	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 新見市法曾～ 千屋実(千屋実工区)	落石対策 L=6.9km	新見市						2,450	-	
		P15から移行(R2～)																	
	A01-003	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 真庭市見尾～ 横部(真賀～見尾工区)	落石対策 L=1.6km	真庭市						1,188	-	
		P15から移行(R2～)																	
	A01-004	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 高梁市高倉町 松山～飯部(松山工区)	落石対策 L=2.5km	高梁市						1,656	-	
		P15から移行(R2～)																	
	A01-005	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 高梁市津川町 八川～有漢町有漢	落石対策 L=0.5km	高梁市						506	-	
		P15から移行(R2～)																	
	A01-006	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 吉備中央町広 面～小森(案田～小森工区)	落石対策 L=7.2km	吉備中央町						1,500	-	
		P15から移行(R2～)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 美咲町西垺和 (西垺和1工区)	落石対策 L=1.9km	美咲町						1,500	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-008	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)373号 西粟倉村筏津 (筏津工区)	落石対策 L=0.5km	西粟倉村						523	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-009	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 井原市芳井町 宇戸川~芳井町花滝(宇戸 川工区)	落石対策 L=1.1km	井原市						964	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-010	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 高梁市川上町 三沢~落合町近似	落石対策 L=4.0km	高梁市						1,206	-	
		個別補助へ移行(R2~)																	
	A01-011	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 備前市伊部~ 和気町矢田(岩戸~矢田工 区)	落石対策 L=1.2km	備前市・和気町						527	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-012	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 美作市井口~ 湯郷(巨勢~湯郷工区)	落石対策 L=2.0km	美作市						900	-	
		P15から移行(R2~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 真庭市湯郷温泉～蒜山下長田	落石対策 L=0.7km	真庭市						527		-	
		個別補助へ移行(R2～)																		
	A01-014	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 美咲町南(南工区)	落石対策 L=0.5km	美咲町						594		-	
		P22から移行(R2～)																		
	A01-015	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	修繕	(主)新見川上線 高梁市備中町平川～川上町領家(布賀工区)	落石対策 L=3.1km	高梁市						5,021		-	
		P15から移行(R2～)																		
	A01-016	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	修繕	(主)落合建部線 真庭市向津矢～旦土(野原-舞高工区)	落石対策 L=1.4km	真庭市						509		-	
		P15から移行(R2～)																		
	A01-017	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	修繕	(主)津山柵原線 美咲町大戸下～飯岡(栗子1工区)	落石対策 L=0.8km	美咲町						586		-	
		P15から移行(R2～)																		
	A01-018	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	修繕	(主)作東大原線 美作市豊野(豊野工区)	落石対策 L=0.5km	美作市						500		-	
		P15から移行(R2～)																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)津山柵原線 津山市 横山~押淵(金屋工区)	落石対策 L=0.6km	津山市						656	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-020	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(一)藤戸連島線	橋梁耐震化	倉敷市							530	-
		P13から移行(R2~)																	
	A01-021	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)倉敷美袋線	橋梁耐震化	倉敷市							746	-
		P13から移行(R2~)																	
	A01-022	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村 道	修繕	(他)河内谷広瀬線	落石対策 N=1箇所	高梁市							341	-
		P22から移行(R2~)																	
	A01-023	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村 道	修繕	(1)田井落合線	落石対策 N=1箇所	高梁市							400	-
		P22から移行(R2~)																	
	A01-024	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(一)藤戸連島線	橋梁耐震化	倉敷市							955	-
		P22から移行(R3~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)482号 鏡野町上齋原 (上齋原1工区)	落石対策 L=0.7km	鏡野町						581	-	
		P22から移行(R3~)																	
	A01-026	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(一)寒河本庄岡山線 瀬 戸内市邑久町虫明~本庄(虫明~本庄工区)	落石対策 L=0.4km	瀬戸内市						875	-	
		P22から移行(R3~)																	
	A01-027	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(一)寒河本庄岡山線 備 前市蕃山~鶴海(鶴海工区)	落石対策 L=1.5km	備前市						800	-	
		P22から移行(R3~)																	
	A01-028	道路	一般	井原市	直接	井原市	市町村 道	修繕	(1)井山線	落石対策 N=8箇所	井原市						131	-	
		P22から移行(R3~)																	
	A01-029	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村 道	修繕	(1)古川家地花田線	落石対策 N=1箇所	高梁市						110	-	
		P22から移行(R3~)																	
	A01-030	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村 道	修繕	(他)横部線	落石対策 N=1箇所	高梁市						155	-	
		P22から移行(R3~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村道	修繕	(他)重光線	落石対策 N=1箇所	高梁市						155	-	
	A01-032	道路	一般	美作市	直接	美作市	市町村道	修繕	(1)畑冲栄町線	落石対策 N=2箇所	美作市						123	-	
	A01-033	道路	一般	美作市	直接	美作市	市町村道	修繕	(1)淀川戸志越線	落石対策 N=1箇所	美作市						124	-	
	A01-034	道路	一般	奈義町	直接	奈義町	市町村道	修繕	(2)梶並線	落石対策 N=2箇所	奈義町						103	-	
	A01-035	道路	一般	久米南町	直接	久米南町	市町村道	修繕	(2)余角畝南線(1工区)	落石対策 N=2箇所	久米南町						210	-	
		P22から移行(R4~)																	
	A01-036	道路	一般	美咲町	直接	美咲町	市町村道	修繕	(他)福見線	落石対策 N=1箇所	美咲町						105	-	
	A01-037	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国)181号 神戸拡幅	現道拡幅 L=0.6km	津山市						478	-	
		P24から移行(R3~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国)313号 下方拡幅	現道拡幅 L=1.3km	真庭市						132	-	
		P24から移行(R3~)																	
	A01-039	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国)313号 山田拡幅	現道拡幅 L=0.4km	真庭市						160	-	
		P24から移行(R3~)																	
	A01-040	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国)429号 旭バイパス	バイパス L=3.1km	美咲町、真庭市						120	-	
		P24から移行(R3~)																	
	A01-041	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)倉敷笠岡線(船穂2期)	バイパス L=2.0km	倉敷市						240	-	
		広域連携へ移行(R4~)																	
	A01-042	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)落合建部線(巨土橋)	バイパス L=0.4km	真庭市、美咲町						700	-	
		P24から移行(R3~)																	
	A01-043	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一)東水砂矢掛線 矢掛 町西川面~東川面	バイパス L=1.1km	矢掛町						185	-	
		P24から移行(R3~)																	
	A01-044	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)高梁御津線 吉備中 央町黒土~田土	現道拡幅 L=1.2km	吉備中央町						200	-	
		P24から移行(R3~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)垂水追分線 真庭市 下河内	現道拡幅 L=0.7km	真庭市						400	-	
	A01-046	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)鏡野久世線 鏡野町 土居~入	現道拡幅 L=1.7km	鏡野町						598	-	
	A01-047	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主)倉敷飽浦線 倉敷市 亀山~帯高	現道拡幅 L=0.2km	倉敷市						274	-	
	A01-048	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 高梁市高倉町 松山~飯部(田井工区)	落石対策 L=2.5km	高梁市						1,656	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-049	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 備前市伊部~ 和気町矢田(伊部工区)	落石対策 L=1.2km	備前市、和気町						527	-	
		P15から移行(R2~)																	
	A01-050	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)新見川上線 高梁市 備中町平川~川上町領家(布瀬工区)	落石対策 L=3.1km	高梁市						5,021	-	
		個別補助へ移行(R4~)																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-051	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)482号 鏡野町上齋原 (上齋原2工区)	落石対策 L=0.7km	鏡野町						581		-	
		P22から移行(R3~)																		
	A01-052	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一)上横野兼田線 津山 市高野山西~押入	バイパス L=1.3km	津山市						2,800		-	
	A01-053	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 新見市法曹~ 千屋実(井倉工区)	落石対策 L=6.9km	新見市						2,450		-	
	A01-054	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 吉備中央町広 面~小森(小森2工区)	落石対策 L=7.2km	吉備中央町						1,500		-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 吉備中央町広 面～小森(上田西工区)	落石対策 L=7.2km	吉備中央町						1,500	-	
	A01-056	道路	一般	奈義町	直接	奈義町	市町村 道	修繕	(1)小坂林野線	落石対策 N=3箇所	奈義町						121	-	
		P22から移行(R4～)																	
	A01-057	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 新見市法曾～ 千屋実(千屋実2工区)	落石対策 L=6.9km	新見市						2,450	-	
	A01-058	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 真庭市見尾～ 横部(見尾2工区)	落石対策 L=1.6km	真庭市 真庭市						1,188	-	
		個別補助へ移行(R6～)																	
	A01-059	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 高梁市高倉町 松山～飯部(松山2工区)	落石対策 L=2.5km	高梁市						1,656	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-060	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 美咲町西垺和(西垺和2工区)	落石対策 L=1.9km	美咲町						1,500		-	
	A01-061	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)373号 西粟倉村筏津(筏津2工区)	落石対策 L=0.5km	西粟倉村							523		-
	A01-062	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)313号 井原市芳井町宇戸川～芳井町花滝(宇戸川2工区)	落石対策 L=1.1km	井原市							964		-
	A01-063	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 備前市伊部～和気町矢田(矢田2工区)	落石対策 L=1.2km	備前市・和気町							527		-
	A01-064	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 備前市伊部～和気町矢田(伊部2工区)	落石対策 L=1.2km	備前市・和気町							527		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-065	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 美作市井口～ 湯郷(入田工区)	落石対策 L=2.0km	美作市 美作市						900	-	
	A01-066	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)374号 美作市井口～ 湯郷(巨勢2工区)	落石対策 L=2.0km	美作市 美作市							900	-
	A01-067	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)429号 美咲町南(南2 工区)	落石対策 L=0.5km	美咲町							594	-
	A01-068	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)新見川上線 高梁市備 中町平川～川上町領家(布 賀2工区)	落石対策 L=3.1km	高梁市							5,021	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-069	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)落合建部線 真庭市向 津矢～旦土(舞高2工区)	落石対策 L=1.4km	真庭市						509	-		
	A01-070	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)作東大原線 美作市豊 野(豊野2工区)	落石対策 L=0.5km	美作市							500	-	
		個別補助へ移行(R6～)																		
	A01-071	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(主)津山柵原線 津山市横 山～押淵(金屋2工区)	落石対策 L=0.6km	津山市 津山市							656	-	
	A01-072	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	修繕	(一)寒河本庄岡山線 瀬 戸内市邑久町虫明～本庄(尻海2工区)	落石対策 L=0.4km	瀬戸内市							875	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	美作市	直接	美作市	市町村道	修繕	(2)大山線	落石対策 N=1箇所	美作市						150	-	
	A01-074	道路	一般	久米南町	直接	久米南町	市町村道	修繕	(2)余角畝南線(2工区)	落石対策 N=2箇所	久米南町						100	-	
	A01-075	道路	一般	美咲町	直接	美咲町	市町村道	修繕	(他)祖母中央線	落石対策 N=1箇所	美咲町						140	-	
	A01-076	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 新見市法曹~千屋実(井倉2工区)	落石対策 L=6.9km	新見市						2,450	-	
	A01-077	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	修繕	(国)180号 新見市法曹~千屋実(草間工区)	落石対策 L=0.2km	新見市						500	-	
											小計						71,430		
											合計						71,430		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 岡山県において評価を実施	中間評価の実施時期 令和5年12月
	公表の方法 岡山県のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急輸送道路の道路防災対策や橋梁の耐震化対策を計画的に実施することで、要対策箇所数の削減ができ、大規模災害発生時の通行安全率の向上が図られた。 ・現道拡幅整備やバイパス整備等を行った結果、事業区間内の移動時間の短縮が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き事業を計画的に実施し、効果的・効率的な道路整備を推進していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	63%	計画的に対策を実施した結果、目標を達成した。
	中間 実績値	63%	
2	中間 目標値	2%	用地買収の遅延などにより、工事の進捗が遅れたため、中間目標値を下回る結果となった。
	中間 実績値	1%	