

産地生産基盤パワーアップ事業都道府県事業評価報告書(評価報告)

都道府県名 岡山県

地域協議会名	地区名	取組主体名	対象作物名	事業実施年度	目標年度	成果目標					事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	達成率 (%)	地域協議会等の評価	都道府県 の評価
							現状値	目標値	実績	価格補正後の実績				
吉備中央町地域農業再生協議会	吉備中央町加茂川地区	JA岡山加茂川ぶどう部会	果樹(ぶどう)	R2	R6	販売額の10%以上の増加	(H30年度) 978千円/10 _a	(R6年度) 1,324千円/10 _a	(R6年度) 1,660千円/10 _a	(R6年度) 1,554千円/10 _a	【資材費】 ぶどう棚5棟(5,357㎡) ハウス2棟(1,374㎡) 雨除・防風施設3カ所(4,157㎡)	166.4%	長期出荷・ブランド化により単価が向上し成果目標は達成となった。今後は、改植園場の成園化が進むことにより出荷量の増加が期待できることから、関係機関と連携した栽培指導および効率的な荷受・出荷作業による安定出荷ができる体制を構築し、高品質ぶどうの安定生産による販売額の増加を図る。	本事業の活用等により栽培面積が拡大した。出荷量は夏季の高温等により目標をやや下回ったが、長期出荷・ブランド化により単価が向上することにより目標を上回り、また販売単価も大きく増加したことから、販売金額は目標を大きく上回った。引き続き、安定した出荷ができるよう吉備中央町や農協と連携し栽培技術指導や新規就農者の確保に努め、販売金額の増加を図る。
				R3							【資材費】 ぶどう棚 1棟＋雨除・防風施設1カ所(2,662㎡) ハウス1棟(141.9㎡)			
				R4							【資材費】 ぶどう棚4棟 1,676㎡			
高梁市農業再生協議会 吉備中央町地域農業再生協議会 真庭市農業再生協議会	高梁市、吉備中央町(賀陽地区)、真庭市(北房地区)	晴れの国岡山農業協同組合(びほく統括本部9)	果樹(ぶどう)	H30	R6	販売額の10%以上の増加	(H29年度) 1,350,453千円	(R6年度) 1,558,481千円	(R6年度) 1,824,689千円	(R6年度) 1,461,884千円	果樹棚資材 30か所、33,345㎡ パイプハウス資材 2か所、1,478㎡	53.5%	R2～R5の間、コロナ禍により新規就農の募集活動に制限があったため、新規就農者による面積の増加が計画どおりにいかなかったことに加え、令和6年度は猛暑等により晩腐病が通常より早く発生し、出荷量の減少となったため販売額が伸び悩み、目標は未達成であった。今後、晩腐病対策として講習会等にて適期防除を呼びかけるとともに、晩腐病の発症前の早期に出荷を行う。また、優良農地の造成により農地を確保し、各種就農フェアに積極的に参加し、新規就農者の確保に努め、産地面積の拡大を推進することで販売額の向上を目指す。	コロナ禍で、新規就農者の募集活動に制限があり、面積増加が進まなかったことに加え、令和6年度は猛暑等により晩腐病が通常より早く発生し、出荷量が減少したため、目標を下回る結果となった。引き続き、各市町や農協と連携して気象変動に対応した栽培技術指導や、新規就農者等の新たな担い手の確保に努め、産地面積の拡大、出荷量の増加を図る。
				R元							果樹棚資材 22か所、24,376㎡ パイプハウス資材 3か所、2,638㎡			
				R2							果樹棚資材 11か所、9,500㎡ パイプハウス資材 1か所、480㎡			

倉敷市 地域農業再生協議会	倉敷市 船穂地区	晴れの国岡山農業協同組合	果樹 (ぶどう)	R2	R6	販売額の10%以上の増加	(R元年度) 882,602千円	(R6年度) 999,695千円	(R6年度) 1,089,827千円	(R6年度) 1,075,552千円	島根型パイプハウス1か所12連棟 (1,987.2㎡)	164.7%	新選果場の稼働により、安全かつ効率的な作業が可能となった。また、これを機に全農や市場等と連携を密にし、選果基準の強化と厳守に力をいれたため、単価の向上が図られた結果目標を達成した。引き続き、高品質安定生産を図るため県普及指導センターや県農業研究所の協力を得て研修会や講習会を定期的に開催するとともに、防除が難しい害虫の被害低減により、販売額の増加を図る。	面積が目標を上回ったことに加え、新選果場の稼働を機に、選果基準の強化と厳守に力を入れた結果、販売単価が上昇し、販売額が目標を上回った。 引き続き安定した出荷ができるよう、市や農協と連携し栽培技術指導や、新規就農者の確保に努め、販売金額の増加を図る。
				R3							島根型パイプハウス12連棟 (1,987.2㎡) 島根型パイプハウス6連棟 (648㎡) 島根型パイプハウス5連棟 (529.2㎡) 島根型パイプハウス10連棟 (792㎡) 島根型パイプハウス10連棟 (792㎡) (計 4,748.4㎡)			
				R4							島根型パイプハウス12連棟 (1,987.2㎡) 島根型パイプハウス13連棟 (748.8㎡) 島根型パイプハウス10連棟 (792㎡) 島根型パイプハウス10連棟 (792㎡) (計 4,320㎡)			
津山市 農業再生協議会	津山市	晴れの国岡山農業協同組合 (津山統括本部)	果樹 (ぶどう)	R2	R6	販売額の10%以上の増加	(R元年度) 642,387円/10a	(R6年度) 723,525円/10a	(R6年度) 998,553円/10a	(R6年度) 912,807円/10a	【資材費】 ぶどう棚：17カ所 (15,608㎡) ハウス： 2棟 (1,632㎡)	333.2%	単価の高いシャインマスカットの出荷割合の増による産地全体の単価上昇及び、新植園の成木化等による出荷量の増加等により成果目標を達成した。 今後も関係機関と連携して、安定した生産・出荷を図る。	面積が目標を上回り、また販売単価も大きく増加したことからの、販売額は目標を大きく上回った。 引き続き、安定した出荷ができるよう津山市や農協と連携し栽培技術指導や新規就農者の確保に努め、販売金額の増加を図る。
				R3							【資材費】 ぶどう棚：20カ所 (18,506㎡) ハウス： 3棟 (2,804㎡)			
				R4							【資材費】 ぶどう棚：34カ所 (34,834㎡) ハウス： 5棟 (5,038㎡)			