

次期岡山県環境基本計画策定スケジュール

年	月	政策部会	その他
令和2年	9月	4日 政策部会開催（進捗状況、骨子案）	・企業からの意見聴取
	10月		
	11月	政策部会開催（素案）	・県議会常任委員会（素案） ・パブリック・コメント
	12月		
令和3年	1月	政策部会開催（最終案）	・県議会常任委員会（最終案）
	2月		・岡山県環境審議会（答申） ・県議会常任委員会（計画決定） ・県議会への報告
	3月		・公表



素案作成



最終案作成