

第 74 回全国植樹祭岡山県実行委員会（総会）今後の予定

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第 1 回総会） 令和 2 年 11 月 16 日	1 実行委員会の設立について 2 令和 2 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 令和 3 年 3 月 23 日	1 令和 3 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 3 回総会】 令和 3 年 7 月 30 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度収支決算（案）について 3 基本計画の策定について
【第 4 回総会】 令和 4 年 3 月 25 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 基本計画の策定状況について
【第 5 回総会】 令和 4 年 7 月 20 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 3 年度収支決算（案）について 3 基本計画（素案）について
【第 6 回総会】 令和 5 年 1 月 18 日	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 基本計画（案）について → 令和 5 年 1 月 31 日の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定
【第 7 回総会】 令和 5 年 3 月下旬頃	1 令和 5 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について ※書面開催を予定
【第 8 回総会】 令和 5 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度収支決算（案）について 3 実施計画（素案）について
【第 9 回総会】 令和 6 年 1 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 実施計画（案）について → 令和 6 年 2 月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 3 令和 6 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 10 回総会】 令和 6 年 3 月下旬頃	1 令和 6 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について ※書面開催を予定
令和 6 年（春） 第 74 回全国植樹祭岡山県開催	
【第 11 回総会】 令和 7 年 2 月頃	1 令和 5 年度、令和 6 年度事業報告及び収支決算について 2 実行委員会の解散について