

令和8年度岡山県計画策定スケジュール(医療分)

時期	県	国
令和7年 2～3月	関係団体へ令和8年度新規事業に係る事前調査	
4～5月	新規提案事業の内容確認・調整等	
6月	関係団体へ令和8年度事業に係る提案募集	
7～8月	事業提案団体との個別ヒアリング	令和8年度予算概算要求
9～12月	令和8年度当初予算編成作業	令和8年度予算案閣議決定
令和8年 2月	医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会の開催	
3月	国へ要望調書を提出	令和8年度予算成立
4～6月	都道府県ヒアリング 国、関係団体と協議  県と協議	
7月	医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会の開催	
8月		内示
9月以降	県計画の提出、交付申請	交付決定

※ 本県が想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。