
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年12月09日

計画の名称 岡山県における安全で快適に生活できる港湾海岸づくりの推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡山県

計画の目標 平成16年に既往最高潮位を記録した台風16号や23号などにより浸水被害が発生した海岸において、高潮対策事業及び老朽化対策緊急事業を実施し、高潮・津波から県民の安全安心を確保する。

今後発生が予想される南海トラフ巨大地震における浸水想定と被害想定を踏まえ改訂した岡山県沿岸海岸保全基本計画に基づき、耐震性能調査、老朽化調査を実施し対策が必要な海岸を抽出する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,885  Ａ               3,885  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 岡山県の港湾海岸における高潮対策や老朽化対策により、H16年と同規模の高潮が発生した場合における浸水家屋解消

東備港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 864戸 611戸 0戸

   2 　

岡山港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 37戸 0戸 0戸

   3 　

水島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 366戸 366戸 0戸

   4 　

笠岡港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 10戸 10戸 0戸

   5 　

北木島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 18戸 8戸 0戸

   6 　

牛窓港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 817戸 817戸 0戸

1 案件番号： 0000350788



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   7 　

児島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数 340戸 0戸 0戸

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：1-A-1,1-A-2,1-A-4,1-A-6,1-A-7,1-A-8,1-A-9,1-A-10全て

2 案件番号： 0000350788



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

A09-001

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 港湾 東備港海岸高潮対策事業 護岸改良560m等 備前市  ■  ■  ■  ■  ■         965 116.0 －

A09-002

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 港湾 牛窓港海岸高潮対策事業 護岸改良520m等 瀬戸内市  ■  ■  ■  ■  ■         755 121.5 －

A09-003

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 港湾 笠岡港海岸高潮対策事業 胸壁500m等 笠岡市  ■  ■  ■  ■  ■         320 6.1 －

A09-004

海岸 離島 岡山県 直接 岡山県 老朽化 港湾 北木島港海岸老朽化対策

緊急事業

護岸改良510m等 笠岡市  ■  ■  ■  ■  ■         526 未策定

A09-005

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 老朽化 港湾 水島港海岸老朽化対策緊

急事業

護岸改良800m等 倉敷市  ■  ■  ■  ■         600 未策定

A09-006

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 耐震 港湾 岡山県港湾海岸耐震対策

緊急事業

耐震性能調査 岡山県沿岸  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A09-007

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 老朽化 港湾 岡山県港湾海岸老朽化対

策緊急事業

長寿命化計画策定 岡山県沿岸  ■  ■          23 －

1 案件番号：  0000350788



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

A09-008

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 港湾 児島港海岸高潮対策事業 離岸堤430m 倉敷市  ■  ■  ■  ■  ■         506 41.1 －

A09-009

海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 老朽化 港湾 岡山港海岸老朽化対策緊

急事業

護岸改良270m 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         140 未策定

 小計       3,885

合計       3,885

2 案件番号：  0000350788



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

岡山県

事後評価の実施体制

0000350788案件番号：

令和３年１２月

岡山県ホームページ

・本計画の各事業の整備により、本計画の定量的指標である「浸水の危険性がある家屋数の解消」に対して、限定的ではあるが
効果をあげることができた。

・岡山県においては、岡山沿岸海岸保全基本計画に基づき高潮や津波等から背後地を防護するため海岸保全施設を整備している。
・本計画において目標未達成となったが、県内港湾海岸における高潮対策事業による早急な効果発現のため、所要予算の確保に努めつつ、着実な海岸保全施設の整備
を推進していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

東備港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
770戸

実績値

 2

岡山港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
20戸

実績値

 3

水島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
366戸

実績値

 4

笠岡港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
5戸

実績値

 5

北木島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
12戸

実績値

1 案件番号：0000350788



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

牛窓港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
771戸

実績値

 7

児島港海岸において、H16年と同規模の高潮が発生した場合に浸水の危険性がある家屋数

最　終
目標値

0戸
目標達成に必要な事業費が確保できず、一部事業を次期計画にて継続して実施することとしたため。

最　終
174戸

実績値

2 案件番号：0000350788



計画の名称 岡山県における安全で快適に生活できる港湾海岸づくりの推進（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 岡山県

社会資本総合整備計画（港湾海岸事業）

交付対象

Ａ009－001
東備港海岸高潮対策事業

Ａ009－009
岡山港海岸老朽化対策緊急事業

岡山県沿岸港湾海岸
Ａ009－006 岡山県港湾海岸耐震対策緊急事業
Ａ009－007 岡山県港湾海岸老朽化対策緊急事業

Ａ009－003
笠岡港海岸高潮対策事業

Ａ009－005
水島港海岸老朽化対策緊急事業

Ａ009－004
北木島港海岸老朽化対策緊急事業

Ａ009－002
牛窓港海岸高潮対策事業

Ａ009－008
児島港海岸高潮対策事業


