
１　交付対象事業の進捗状況

２　事業効果の発現状況

県民の豊かな食を支える漁業の確立

安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

３　成果目標の目標値の実現状況

県民の豊かな食を支える漁業の確立

目標値 実績値 達成率(%)

6時間→2時間

3時間→2時間

6時間→2時間

3時間→2時間
100%

2～3時間 1～2時間 100%

安全・安心な漁村の暮らしを守るための海岸保全施設等の整備

目標値 実績値 達成率(%)

0ha→254.5ha 0ha→7ha 3%

0基→1基 0基→1基 100%

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

目標値 実績値 達成率(%)

0ha→9ha 0ha→9ha 100%

４　今後の方針

　整備計画年度を令和2年度から令和6年度（5年間）とする新たな計画を策定し、水産資源の回復

や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」の確立

を目指すこととする。

老朽化した汚水処理施設の改築を行い生活環境を維持

海岸保全施設整備事業

漁港漁村環境整備事業

　漁港海岸の整備を実施したことで、高潮等による浸

水被害を未然に防止することができた。

　老朽化した汚水処理施設の改築を行うことで漁村の

生活環境を維持できた。

漁港漁村環境整備事業
　漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防

災活動の拡大及び、漁業活動の支援が図られた。

成果目標

カキ筏の移動時間を短縮

漁船からの陸揚げ・係留時間を短縮

成果目標

高潮による浸水被害防護面積の増加

成果目標

集落部の防災活動の拡大

岡山県、岡山市、倉敷市

瀬戸内市、備前市
笠岡市他５市 平成27年度～平成31年度

　5年間で対象事業14地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成31年度までに10地区が完了した。

海岸保全施設整備事業について、一連の防護ラインが完成するまで整備効果が発揮されないため、

目標達成率が低いが、事業進捗は順調である。残り4地区は令和2年度からの計画に継続地区として

引継ぎ進捗を図る。

水産物供給基盤整備事業

漁港漁村環境整備事業

　水産基盤整備を実施したことで、漁業者の作業の軽

労化が図られた。

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名 岡山県漁村地域整備計画（内地）

計画策定主体 対象市町村 計画の期間


