農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県農村地域整備計画(第3期)	
計画策定主体	対象市町村	計画の期間
岡山県	岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、和気町、鏡野町、勝央町、奈義町、美咲町、吉備中央町	平成31年度～令和5年度(5年間)

1 交付対象事業の進捗状況
5年間で対象事業44地区を農山漁村地域整備計画に位置付け、概ね計画どおりの整備が実施できており、事業進捗は順調である。

2 事業効果の発現状況	
農林水産業の生産を支える基盤整備、長寿命化対策	
<ul style="list-style-type: none"> ・水利施設整備事業(畑地帯担い手支援型) ・地域用水環境整備事業 	農業水利施設や小水力発電施設等の整備を実施したことで、施設の安定的な機能確保が図られ、水管理労力や維持管理費等を土地改良区及び市町村等で軽減させた。
<ul style="list-style-type: none"> ・水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 	老朽化した基幹水利施設及び地域農業水利施設の補修や更新を実施したことで、施設の安定的な機能確保とライフサイクルコストの低減が図られた。
<ul style="list-style-type: none"> ・農地整備事業(通作条件整備(基幹農道保全対策型)) ・農村整備事業(農道整備事業(基幹農道整備事業)) 	農道の危険箇所を改善させ、農産物の物流の効率化と通行の安全性・利便性の向上が図られた。
農山漁村の防災・減災対策	
<ul style="list-style-type: none"> ・海岸保全施設整備事業(高潮対策) ・海岸保全施設整備事業(津波・高潮危機管理対策) 	背後集落や農地における高潮等による災害の未然防止が図られた。
中山間地域の農林水産業と農山漁村の活性化	
<ul style="list-style-type: none"> ・農村整備事業(農村集落基盤再編・整備事業(中山間総合(一般事業型))) ・農村整備事業(農村集落基盤再編・整備事業(集落基盤再編型)) 	中山間地域総合整備型及び集落基盤再編型により農業生産基盤と併せ農村生活環境を整備した地域において、快適性・利便性・安全性の改善が図られた。
<ul style="list-style-type: none"> ・農村整備事業(農業集落排水事業(農業集落排水施設等の整備又は改築)) ・農村整備事業(農業集落排水事業(機能診断調査及び最適整備構想の策定)) 	令和2年時点で供用開始から20年を経過する農業集落排水施設について、機能診断を実施したことで、今後の機能保全計画策定、維持管理計画等への活用が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況			
農林水産業を支える生産基盤の整備、長寿命化対策			
アウトカム目標	目標値	実績値	達成率(%)
水管理労力、維持管理費の軽減	維持管理費 1,020円千円/年削減	維持管理費 1,020円千円/年削減	100%
基幹水利施設等の長寿命化	4施設	4施設	100%
農産物の物流の効率化と通行の安全性・利便性の向上	3箇所	3箇所	100%
農村漁村の防災・減災対策			
アウトカム目標	目標値	実績値	達成率(%)
高潮等による災害の未然防止	918ha	918ha	100%
中山間地域の農林水産業と農山漁村の活性化			
アウトカム目標	目標値	実績値	達成率(%)
農村地域における利便性の向上	5集落	5集落	100%
水質保全と農村生活環境の維持	49施設	49施設	100%

4 今後の方針
整備計画年度を令和6年度～令和10年度(5年間)とする新たな計画を樹立し、コスト低減に効果的な基盤整備や施設の長寿命化対策、防災対策、農山漁村の活性化など、農林水産業を支える施策を実施し、儲かる産業としての農林水産業の確立を目指します。